

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนตุลาคม 2564

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกรายกอง)

สถ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง (ผสมผสาน/ออนไลน์)	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
รวมทั้งสิ้น (รายการ Fix cost และ 2 โครงการ)		19,748,800	19,643,800	2,786,167.20	4,538,060.40	6,890,177.40	5,429,395	
แผนงานพื้นฐานฯ		19,748,800	19,643,800	2,786,167.20	4,538,060.40	6,890,177.40	5,429,395	
งบดำเนินงาน		19,748,800	19,643,800	2,786,167.20	4,538,060.40	6,890,177.40	5,429,395	
1. รายการ fixcost		19,740,600	19,643,800	2,786,167.20	4,538,060.40	6,890,177.40	5,429,395	
1.1 รายการที่มี PO	จ้าง	10,107,600	10,433,131.20	1,759,255.20	3,518,810.40	2,577,382.80	2,577,682.80	จ้างเจ้าหน้าที่ 4 คน ลงนาม 1 ต.ค. จ้างแม่บ้าน ลงนาม 4 ต.ค. จ้าง พชร. ลงนาม 7 ต.ค. เช่าพื้นที่ : รอ ธพส. ส่งสัญญา
1.2 รายการที่ไม่มี PO		7,301,200	6,694,221.40	397,800.15	390,138.15	3,683,682.75	2,222,600.35	
1.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,331,800	2,516,447.40	629,111.85	629,111.85	629,111.85	629,111.85	

สพก.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 5 โครงการ)		644,800	644,800	94,675	182,925	328,350	38,850	
แผนงานพื้นฐานฯ (4 โครงการ)		563,300	563,300	94,675	101,425	328,350	38,850	
งบดำเนินงาน		563,300	563,300	94,675	101,425	328,350	38,850	
1. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยธส.13)	แบบผสมผสาน	278,300	293,900			255,050	38,850	
1.1 การบรรยาย			77,650			71,650	6,000	
1.2 การสัมมนา			32,850				32,850	
1.3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ Media Training			70,000			70,000		
1.4 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์			59,400			59,400		
1.5 กิจกรรมถอดบทเรียน			54,000			54,000		
2. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)	แบบผสมผสาน	137,000	152,000	50,575	101,425			
2.1 การบรรยาย	แบบผสมผสาน		52,725	22,725	30,000			
2.2 การสัมมนา			32,850		32,850			
2.3 กิจกรรมถอดบทเรียน			66,425	27,850	38,575			

สพก.	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
				แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
					รวม	รวม	รวม		รวม
3. โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6)									
4.1 การบรรยาย	แบบออนไลน์		44,100	44,100	44,100				
4.2 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร	จ้าง		4,500						
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
4.1 การบรรยาย	แบบผสมผสาน		73,300	73,300		73,300			
4.2 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร	จ้าง		490	490		490			
แผนงานยุทธศาสตร์ (1 โครงการ)			81,500	81,500	81,500				
งบดำเนินงาน			81,500	81,500	81,500				
1. หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 5									
1.1 การบรรยาย	แบบออนไลน์		81,500	81,500	81,500				
1.2 จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างทำคู่มือ การตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร	จ้าง		4,500	4,500	4,500				

กนป.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2564	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 4 โครงการ)		3,151,300	3,151,300	31,450	11,100	2,911,000	75,750	
แผนงานพื้นฐานฯ (3 โครงการ)		270,000	270,000	5,350		185,000	79,650	
งบดำเนินงาน		270,000	270,000	5,350		185,000	79,650	
1. โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	26,100	26,100				26,100	
2. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) - การจัดการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	48,200	48,200	15,000			33,200	

กนป.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
3. โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs)	ประชุมออนไลน์	195,700	195,700	5,350		185,000	5,350	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	ประชุมออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 50 คน	10,700	10,700	5,350			5,350	
3.2 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	จ้างเหมาบริการ	85,000	85,000			85,000		
3.3 จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2564	จ้างเหมาบริการ	100,000	100,000			100,000		

กนป.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์ (1 โครงการ)		2,881,300	2,759,300	11,100	11,100	2,726,000	11,100	
งบดำเนินงาน		2,881,300	2,759,300	11,100	11,100	2,726,000	11,100	
1. โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน อาชญากรรมตามมติคณะรัฐมนตรี		2,881,300	2,759,300	11,100	11,100	2,726,000	11,100	
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี - จัดอบรมบริการสำรวจ วิเคราะห์ และสร้างชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่าง ยั่งยืน 5 ชุมชน	จ้าง	1,320,340	1,320,340			1,198,340		
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา		360,960	360,960	11,100	11,100	327,660	11,100	
2.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์ 4 ครั้ง	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	44,400	44,000	11,100	11,100	11,100	11,100	
2.2 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา		316,560	316,560			316,560		
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย		1,200,000	1,200,000			1,200,000		

สรุป.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 7 โครงการ)		4,087,100	4,087,100	1,712,800	911,000	680,650	782,650	
แผนงานพื้นฐานฯ (6 โครงการ)		3,310,900	3,310,900	1,712,800	134,800	680,650	782,650	
งบดำเนินงาน		1,707,500	1,707,500	124,400	119,800	680,650	782,650	
1.โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	ผสมผสาน	985,100	969,500			355,000	614,500	
1.1 การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม		320,000	320,000			255,000	614,500	
1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพทางวิชาการและศักยภาพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์		50,000	50,000				50,000	
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน		15,000	15,000				15,000	
1.1.3 เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ดีเด่น/ดี/ชมเชย)		240,000	240,000			240,000		
1.1.4 ค่าโล่รางวัล	จ้าง	15,000	15,000			15,000		

สวพ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
1.2 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของกระทรวง		450,000	434,400				250,000	
1.2.1 การจัดทำสรุปผลงานวิจัยประจำปี (Summary Report)	จ้าง	200,000	184,400				184,400	
1.2.2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo	จ้าง	250,000	250,000				250,000	
1.3 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของกระทรวง	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	215,100	215,100			100,000	115,100	
1.3.1 การพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ดำเนินการร่วมกับ กคส.)		100,000	100,000			100,000		
1.3.2 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ดำเนินการร่วมกับ รท.)		115,100	115,100				115,100	
2. โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	ผสมผสาน	218,700	234,300	65,000	45,000	79,300	45,000	
2.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายฯ	จ้าง	164,400	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	จ้างนายขมวิชา อนุมัติ สกธ.1 จ้าง จนท. 6 เดือน
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	54,300	54,300	20,000		34,300		

สวพ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
3. โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	✓ ผสมผสาน	130,400	130,400	20,000	2,800	50,450	57,150	
3.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	8,500	8,500		2,800	2,800	2,900	
3.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ กกก.๑	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	67,650	67,650	20,000		47,650		
3.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2567	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	50,000	50,000				50,000	
3.4 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ.	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	4,250	4,250				4,250	

สวพ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
4. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	ผสมผสาน	369,900	369,900	36,000	72,000	195,900	66,000	
4.1 การจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยฯ (ผู้เข้าร่วม : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม)	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	138,700	141,900			141,900		
4.2 การพิจารณาผลงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	15,200	12,000				12,000	
4.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย	จ้าง	216,000	216,000	36,000	72,000	54,000	54,000	จ้างรัฐภูมิฯ อนุมัติ สกธ.1 จ้าง จนท. 6 เดือน
5. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	ผสมผสาน	3,400	3,400	3,400				
5.1 ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม)	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	3,400	3,400	3,400				
งบรายจ่ายอื่น		1,108,400	1,108,400	1,108,400				
5.2 การจัดจ้างวิจัย	จ้างที่ปรึกษา	1,108,400	1,108,400	1,108,400				

สรุป.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
งบลงทุน		495,000	495,000	495,000				
6. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB)	✓ ผสมผสาน	495,000	495,000	495,000				
6.1 จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB)	จ้าง	495,000	495,000	495,000				
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (1 โครงการ)		776,200	776,200		776,200			
งบรายจ่ายอื่น		776,200	776,200		776,200			
1.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI) กรณีกฎหมายที่กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน	✓ จ้าง	776,200	776,200		776,200			
1.1 จัดจ้างที่ปรึกษา		776,200	776,200		776,200			

กยธ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 3 โครงการ)		2,034,500	2,034,500	853,500		1,181,000		
แผนงานพื้นฐานฯ (3 โครงการ)		2,034,500	2,034,500	853,500		1,181,000		
งบดำเนินงาน		2,034,500	2,034,500	853,500		1,181,000		
1. โครงการประชุมคณะกรรมการ กพยช. และคณะอนุกรรมการ	ออนไลน์	1,000,000	1,000,000	537,500		462,500		
1.1 กพยช.						235,000		
1.2 อนุประสาน			66,500	66,500				
1.3 อนุกฎหมาย			78,500	78,500				
1.4 อนุวิจัย			66,500	66,500				
1.5 อนุบุคลากร			134,000	67,000		67,000		

กยธ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
1.6 อนุไอที			90,000	90,000		90,000		
1.7 อนุ Non								
1.8 อนุใกล้เคียง			70,500			70,500		
1.9 อนุตัวชี้วัด			78,500	78,500				
1.10 อนุชะลอฟ้อง			90,500	90,500				
2. โครงการขับเคลื่อนภารกิจ กพยช.		144,000	316,000	316,000				
2.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ	ออนไลน์							
2.2 วารสารกระบวนการยุติธรรม	จ้าง			216,000				
2.3 รายงานประจำปี กพยช. 2564	จ้าง			100,000				
3. โครงการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ 19	ออนไลน์	890,500	718,500			718,500		
3.1 จ้างเหมาบริการจัดการประชุม	จ้าง		618,500			618,500		
3.2 ค่าวิทยากร	ออนไลน์		100,000			100,000		

ค่อช.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 8 โครงการ)		33,593,200	33,593,200	7,724,240.80	25,216,681.60	577,277.60	75,000	
แผนงานพื้นฐานฯ (5 โครงการ)		11,645,200	11,645,200	5,694,240.80	5,708,681.60	242,277.60		
งบดำเนินงาน		11,645,200	11,645,200	5,694,240.80	238,481.60	242,277.60		
1. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC	ดำเนินการเอง (ผสมผสาน)	200,000	200,000	100,000		100,000		
2. โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สกธ.	จ้าง	500,000	739,800	119,240.80	238,481.60	142,277.60		ลงนาม 4 ต.ค.
3. โครงการจ้างเหมาโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จ้าง		62,500	62,500	62,500			
4. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สกธ.	จ้าง		5,412,500	5,412,500	5,412,500			อนุมัติ สกธ. 1 แล้ว
งบลงทุน			5,470,200	5,470,200		5,470,200		
5. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	จ้าง		5,470,200	5,470,200		5,470,200		

คอช.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง					หมายเหตุ
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				รวม	รวม	รวม	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์ (3 โครงการ)		21,948,000	21,948,000	2,030,000	19,508,000	335,000	75,000	
งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000	2,030,000	60,000	335,000	75,000	
1.โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม		2,500,000	2,500,000	2,030,000	60,000	335,000	75,000	
1.1 การพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	จ้าง	500,000	500,000	30,000	60,000	335,000	75,000	
1.1.1 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (White Paper on Crime and Justice 2021)	จ้าง	100,000	100,000			100,000		
1.1.2 จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	จ้าง	150,000	150,000			150,000		
1.1.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำในการพัฒนาร่างรายงานฯ (Peer review)	จ้าง	40,000	40,000			40,000		
1.1.4 ผลิตรายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2564	จ้าง	30,000	30,000				30,000	
1.1.5 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	จ้าง	180,000	180,000	30,000	60,000	45,000	45,000	อนุมัติ สกธ.1 จ้าง จนท. 6 เดือน
1.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	จ้าง	1,200,000	1,200,000	1,200,000				
1.3 จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	จ้าง	800,000	800,000	800,000				

คือช.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง (ผสมผสาน/ออนไลน์)	พรบ.	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
งบลงทุน		19,448,000	19,448,000		19,448,000			
2. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	จ้าง	16,090,000	16,090,000		16,090,000			
3. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	จ้าง	3,358,000	3,358,000		3,358,000			

ก.พ.ร.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พ.ร.บ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			แผนกอง	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 1 โครงการ)		8,500	8,500		8,500			
แผนงานพื้นฐานฯ		8,500	8,500		8,500			
งบดำเนินงาน		8,500	8,500		8,500			
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสู่ระบบการบริหารราชการ 4.0	ออนไลน์	8,500	8,500		8,500			
กิจกรรม - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบบริหาร		8,500	8,500					
กิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ.		ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ					
กิจกรรม - การประชุมคณะทำงานยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ		ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ					

สสอ.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน	พรบ. 2565	แผนกอง				หมายเหตุ	
			รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4
				รวม	รวม	รวม		รวม
รวมทั้งสิ้น (จำนวน 2 โครงการ)		637,200	637,000	227,200	144,000	158,000	108,000	
แผนงานพื้นฐานฯ (1 โครงการ)		150,000	150,000	100,000		50,000		
งบดำเนินงาน		150,000	150,000	100,000		50,000		
1. โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานกิจการยุติธรรม	จ้าง	150,000	150,000	100,000		50,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ (1 โครงการ)		487,200	487,200	127,200	144,000	108,000	108,000	
งบดำเนินงาน		487,200	487,200	127,200	144,000	108,000	108,000	
1. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนฯ ปี 5		487,200	487,200	127,200	144,000	108,000	108,000	
1.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 2 คน	จ้าง	432,000	432,000	72,000	144,000	108,000	108,000	อนุมัติ สกธ. จ้าง จนท. 6 เดือน
1.2 จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (podcast)	จ้าง	55,200	55,200	55,200				

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สกธ. งวดที่ 1

ณ ตุลาคม 64

คงเหลือจัดสรร

20,662,700 บาท

15,873,000 บาท

- งบดำเนินงาน
15,873,000 บาท

แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ

งบปี 2565

ได้รับจัดสรรงวดที่ 1

ผลการพิจารณาจัดสรรให้กอง

41,217,300 บาท

20,554,600 บาท

จัดสรรเต็มจำนวนให้ สล.

แผนงานพื้นฐาน

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

37,731,200 บาท

21,858,200 บาท

- ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รวมเป็นเงิน 11,628,667.20 บาท

1. Fixcost = 5,597,944.80 บาท
2. บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี = 5,412,500 บาท
3. ค่าบริการวางจรรยาบรรณความเร็วสูง = 357,722.40 บาท
4. โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ = 62,500 บาท
5. จ้างเจ้าหน้าที่ สวพ. (2 คน) = 198,000 บาท

ก.พ.ร. รวมเป็นเงิน 8,500 บาท ได้แก่

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารราชการ 4.0 = 8,500 บาท

ศอช. รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่

1. เตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2566-2569 (ปรับแผนจาก คก.เตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC) = 100,000 บาท

สสอ. รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่

1. จัดทำรายงานประจำปี 2564 สกธ. = 100,000 บาท

➡ เงินคงเหลือสำหรับจัดสรร จำนวน 105,000 บาท

สวพ. รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่

1. ศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของร่าง พ.ร.บ.ฯ = 100,000 บาท

➡ คงเหลือเงินสนับสนุนส่วนกลาง จำนวน 5,000 บาท

- เงินสนับสนุนโครงการ ไตรมาส 1+2 รวม 1,736,032.80 บาท
ได้แก่

1. การยืมใช้ค่าเช่าทรัพย์สิน (3 เดือน) จำนวน 1,726,282.80 บาท
2. เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 9,750 บาท

- งบดำเนินงาน
30,657,600 บาท

- งบดำเนินงาน
14,784,600 บาท

- งบดำเนินงาน สำหรับจัดสรรโครงการ 1,429,650 บาท

กยช. รวมเป็นเงิน 853,500 บาท ได้แก่

1. ประชุม กยช. + อนุ = 537,500 บาท
2. ขับเคลื่อนภารกิจของ กยช. = 316,000 บาท

กนป. รวมเป็นเงิน 20,350 บาท ได้แก่

1. ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ = 5,350 บาท
2. จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ๑.4 = 15,000 บาท

สพท. รวมเป็นเงิน 196,100 บาท ได้แก่

1. หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17) = 152,000 บาท
2. หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ (ศวธ.6) = 44,100 บาท

สวพ. รวมเป็นเงิน 46,200 บาท ได้แก่

1. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย = 3,400 บาท
2. สร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานกฎหมาย = 20,000 บาท
3. บูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม = 22,800 บาท

- งบลงทุน
5,965,200 บาท

- งบลงทุน
5,965,200 บาท

- งบลงทุน สำหรับจัดสรร 5,965,200 บาท

สวพ. รวมเป็นเงิน 495,000 บาท ได้แก่

1. คก.พัฒนาระบบเว็บบูชาข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (JKB) = 495,000 บาท

ศอช. รวมเป็นเงิน 5,470,200 บาท ได้แก่

1. จัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทนฯ = 5,470,200 บาท

- งบรายจ่ายอื่น
1,108,400 บาท

- งบรายจ่ายอื่น
1,108,400 บาท

- งบรายจ่ายอื่น สำหรับจัดสรร 1,108,400 บาท

สวพ. รวมเป็นเงิน 1,108,400 บาท ได้แก่

1. คก.ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย = 1,108,400 บาท

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สกธ. งวดที่ 1

ณ ตุลาคม 64

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

งบปี 2565	ได้รับจัดสรรงวดที่ 1	ผลการพิจารณาจัดสรรให้กอง	คงเหลือจัดสรร
26,174,200 บาท	22,811,100 บาท	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ จ้างเจ้าหน้าที่ รวมเป็นเงิน 306,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> 1) สสอ. (2 คน) = 216,000 บาท 2) ศอช. (1 คน) = 90,000 บาท 	3,363,100 บาท
- งบดำเนินงาน 5,950,000 บาท	- งบดำเนินงาน 2,586,900 บาท	<ul style="list-style-type: none"> - งบดำเนินงาน ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดสรรโครงการ รวมเป็นเงิน 2,280,900 บาท <ul style="list-style-type: none"> กนป. รวมเป็นเงิน 22,200 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม = 22,200 บาท สพก. รวมเป็นเงิน 81,500 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. Crime Prevention (CP5) = 81,500 บาท [จัดสรรเพิ่ม 122,000 บาท] สสอ. รวมเป็นเงิน 55,200 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. คค.ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย (Podcast) = 55,200 บาท ศอช. รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม = 2,000,000 บาท 	- งบดำเนินงาน 3,363,100 บาท
- งบลงทุน 19,448,000 บาท	- งบลงทุน 19,448,000 บาท	<ul style="list-style-type: none"> - งบลงทุน สำหรับจัดสรร 19,448,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> ศอช. รวมเป็นเงิน 19,448,000 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการฯ = 16,090,000 บาท 2. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์ DXC = 3,358,000 บาท 	
- งบรายจ่ายอื่น 776,200 บาท	- งบรายจ่ายอื่น 776,200 บาท	<ul style="list-style-type: none"> - งบรายจ่ายอื่น สำหรับจัดสรร 776,200 บาท <ul style="list-style-type: none"> สวพ. รวมเป็นเงิน 776,200 บาท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนและประเมินผลเครื่องมือการประเมินผลฯ (LEI) = 776,200 บาท 	
รวมทั้งสิ้น 105,122,700 บาท	รวม 65,223,900 บาท (62.05%)		รวม 39,898,800 บาท (37.95%)

โครงการเงินงวด 1 ที่ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน
1.	งบบุคลากร (6 เดือนแรก)	สล.
2.	Fixcost (6 เดือนแรก)	สล.
3.	หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ (ศวธ.6)	สปก.
4.	ประชุม กพยช. + อนุ - อนุเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอการฟ้องฯ	กยธ.

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในงวดที่ 1 ที่ต้องติดตาม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
1.	งบบุคลากร		สส.
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
1.	Fixcost		สส.
2.	ประชุม กพยช. + อนุ	537,500	กยธ.
3.	ขับเคลื่อนภารกิจของ กพยช.	316,000	กยธ.
4.	ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ	5,350	กนป.
5.	จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ฉ.4	15,000	กนป.
6.	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)	152,000	สพก.
7.	ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	3,400	สวพ.
8.	สร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางานกฎหมาย	20,000	สวพ.
9.	บูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	22,800	สวพ.
10.	ศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของร่าง พ.ร.บ.ฯ	100,000	สวพ.

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
11.	คก.พัฒนาระบบเว็บไซต์ข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (JKB)	495,000	สวพ.
12.	คก.ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	1,108,400	สวพ.
13.	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสู่ระบบการบริหารราชการ 4.0	8,500	ก.พ.ร.
14.	เตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2566-2569	100,000	ศอช.
15.	จัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทนฯ	5,470,200	ศอช.
16.	จัดทำรายงานประจำปี 2564 สกธ.	100,000	สสอ.

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการในงวดที่ 1 ที่ต้องติดตาม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			
1.	ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม	22,200	กนป.
2.	Crime Prevention (CP5)	203,500	สปก.
3.	คก.ขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย (Podcast)	55,200	สสอ.
4.	พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	2,000,000	ศอช.
5.	เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการฯ	16,090,000	ศอช.
6.	พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์ DXC	3,358,000	ศอช.
7.	ทบทวนและประเมินผลเครื่องมือการประเมินผลฯ (LEI)	776,200	สวพ.

โครงการที่ยังไม่ได้ผูก PO ในงวดที่ 1 ที่ต้องติดตาม

- ทั้งปี มีโครงการ PO จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 49,174,276.00 บาท
- งวดแรก (ไตรมาส 1-2) มีโครงการ PO จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 39,294,304.74 บาท

งวดแรก (ไตรมาส 1-2) โครงการ PO จำนวน 19 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการที่ผูก PO แล้ว จำนวน 9 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ผูก PO จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ยังไม่ได้ผูก PO (ณ วันที่ 9 พ.ย. 64)	งบประมาณ	หน่วยงาน
ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,726,282.74	สส.
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (การจัดจ้างวิจัย)	1,108,400.00	สวพ.
การพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB)	495,000.00	สวพ.
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI)	776,200.00	สวพ.
การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม	5,412,500.00	ศอช.
การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	5,470,200.00	ศอช.
การจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	900,000.00	ศอช.
การจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	1,100,000.00	ศอช.
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม (คาดว่าจะสามารถผูก PO ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 64)	16,090,000.00	ศอช.
การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000.00	ศอช.

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนธันวาคม 2564

แผนการดำเนินการ (ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)

เบิกจ่ายจริง 9,035,966.79 บาท + คาดการณ์เบิกจ่าย 7,084,716 บาท = 16,120,682.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.34

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
	ได้รับจัดสรร	64,716,782	9,035,967	-	7,084,716		4,760,900		11,339,372	
	ร้อยละ	61.56	8.60	-	6.74		4.53	-	10.79	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		20,554,600	7,149,552	-	3,574,777	-	-	-	3,574,777	-
	1. งบบุคลากร	20,133,900	7,007,707	-	3,503,854	-	-	-	3,503,854	-
	2. งบดำเนินงาน	420,700	141,845	-	70,923	-	-	-	70,923	-
สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)		5,607,500	1,218,694	-	1,360,669	-	-	-	1,617,705	
1	งบดำเนินงาน (ที่มี PO ทั้งปี และ 6 เดือน)	3,549,783	553,417	-	1,205,272	-	-	-	1,128,845	
2	งบดำเนินงาน (ไม่มี PO)	2,057,717	665,278	-	155,396	-	-	-	488,860	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
กองทุนนโยบายและประสานแผนงานกระบวนการ ยุติธรรม (กนป.)		42,550	-	-	15,000	-	-	-	1,850	
แผนงานพื้นฐาน		20,350	-		15,000		-	-	1,850	
งบดำเนินงาน		20,350	-		15,000		-	-	1,850	
1	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2569)	15,000		<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุม 28 ธ.ค.	15,000					กนกวรรณ / รุ่งนภา / ชณัญญา
2	โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs) : ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	5,350	-		-		-	<input checked="" type="checkbox"/> ขอ สกธ. 1 แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุม สัปดาห์ที่ 3 ม.ค.	1,850	นวรรตน์ / วันทีนีย์ / จุฑารัตน์
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		22,200	-		0	0	0	0	0	
งบดำเนินงาน		22,200	-		0	0	0	0	0	
3	โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน	22,200	-		0	0	0	0	0	
	3.1 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา	22,200	-		0	0	0	0	0	
	3.1.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4 ครั้ง	22,200								กนกวรรณ (กำหนดจัด สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มี.ค.)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม		553,110	44,100		35,850		-	-	269,660	
แผนงานพื้นฐาน		349,610	44,100		35,850		-	-	269,660	
งบดำเนินงาน		349,610	44,100		35,850		-	-	269,660	
1	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ชธก. 17)	305,510	-		35,850		-	-	269,660	สุดาทิพย์
	การบรรยาย	-		<input checked="" type="checkbox"/>	8,000				44,725	
	กิจกรรมถอดบทเรียน	-		<input checked="" type="checkbox"/>	27,850				38,575	
	กลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์	-							153,510	
	การสัมมนา	-							32,850	
2	โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6)		44,100							
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		203,500	-		-		-	-	203,500	
งบดำเนินงาน		203,500	-		-		-	-	203,500	
3	หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวย ความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 5	203,500		<input checked="" type="checkbox"/>	ประกาศรับสมัคร (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)			ขออนุมัติ สกธ 1 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	203,500	โชษิตา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
	สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)	3,042,100	66,000		171,400		2,260,900		551,820	
	แผนงานพื้นฐาน	2,265,900	66,000		171,400		1,484,700		396,580	
	งบดำเนินงาน	662,500	66,000		73,400		376,300		174,900	
1	โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การ นำไปใช้ประโยชน์	284,400	-		-		234,400		0	
	1.1 การจัดทำสรุปผลงานวิจัยประจำปี (Summary Report)	184,400			-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ขอ สกธ. 1	184,400		0	สุภัทรา
	1.2 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของ กระทรวงยุติธรรม : การสร้างระบบเตรียม ความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อลดความแออัดของ ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ดำเนินการร่วมกับ รท.)	50,000			-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ขอ สกธ. 1	50,000		0	จิตติยา
2	โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางาน กฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุก มิติ	113,400	30,000		23,400		-		15,000	
	2.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ชมวิจัย)	90,000	30,000		-		-	งานงวด 3	15,000	สุดาพร
	2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความ คิดเห็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สนับสนุนงานด้านกฎหมายฯ	23,400		<input checked="" type="checkbox"/>	จัดประชุม 16 ธ.ค.		23,400		-	ขุนทัฬห
3	โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวง ยุติธรรม : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการ	22,800		<input checked="" type="checkbox"/>	จัดประชุม 14 ธ.ค.		20,000		-	สิภาณี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
4	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรมในทุกมิติ	141,900	36,000		-		141,900		159,900	
	4.1 การจัดการประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้และ พัฒนางานวิจัยฯ	141,900			-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ขอ สกธ. 1	141,900	จัดประชุมสัปดาห์ สุดท้ายเดือน ม.ค. 17-21 ม.ค.	141,900	รัตนารรณ
	4.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (รัฐภูมิ)	108,000	36,000		-		-	งานงวด 3	18,000	
5	โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลความเห็นของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของ ผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.	100,000		<input checked="" type="checkbox"/> งานงวด 1	30,000		-			ว่าที่ร.ต.หญิง นที แววจะโปะ (กกม.)
งบรายจ่ายอื่น		1,108,400	-		-		1,108,400		221,680	
6	โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	1,108,400			-	<input checked="" type="checkbox"/> 17 ธ.ค.ครบ กำหนดยื่นข้อเสนอ <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามสัญญา	1,108,400	งานงวด 1	221,680	
งบ		495,000	-		98,000		-		0	-
7	โครงการพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในกระบวนการยุติธรรม (JKB)	495,000		<input checked="" type="checkbox"/> ลงนาม 15 ธ.ค. <input checked="" type="checkbox"/> งานงวด 1	98,000		-		0	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		776,200	-		-		776,200		155,240	
งบรายจ่ายอื่น		776,200	-		-		776,200		155,240	
8	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้ เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI)	776,200	-		-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ลงนาม สัญญาจ้าง	776,200	งานงวด 1	155,240	จิตติยา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
	กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ (กยธ.)	1,652,000	366,000		335,500		500,000		249,600	
	แผนงานพื้นฐาน	1,652,000	366,000		335,500		500,000		249,600	
	งบดำเนินงาน	1,652,000	366,000		335,500		500,000		249,600	
1	โครงการประชุมคณะกรรมการ กพยช. และคณะอนุกรรมการ	729,500	361,000		325,500		-		-	
	1.1 กพยช.	235,000		<input checked="" type="checkbox"/>	จัดประชุม 16 ธ.ค.	235,000	-		-	กัทลียา
	1.2 อนุฯ กฎหมาย		73,000							
	1.3 อนุฯ วิจัย		57,000							
	1.4 อนุฯ ไอที		85,000							
	1.5 อนุฯ ตัวชี้วัด		61,000							
	1.6 อนุฯ ชะลอฟ้อง	181,000	85,000	<input checked="" type="checkbox"/>	ประชุมวันที่ 9 ธ.ค.	90,500	-		-	ธนาศักดิ์
2	โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ	204,000	5,000			10,000	-		99,600	
	2.1 วารสารกระบวนการยุติธรรม Po (e book) * 174,000	204,000	5,000			10,000	-		69,600	
	2.1.1 เบิกจ่ายค่าตรวจอ้างอิง			<input checked="" type="checkbox"/>		10,000	-		-	
	2.1.2 เบิกจ่ายงานงวด Po (e book) * 174,000					-	-	งานงวด 1	69,600	
	2.1.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ไวยากรณ์และบทคัดย่อ		5,000							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
	2.2 รายงานประจำปี กพยช. 2564	-			-		-	งานงวดเดียว เบิกสัปดาห์ที่ 2 เดือน ม.ค.	30,000	กมลชนก
3	โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรม ครั้งที่ 19	718,500	-		-		500,000		150,000	ปริญญช
	3.1 การจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทาง วิชาการฯ ครั้งที่ 19	500,000			-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ลงนาม สัญญาจ้าง	500,000	ตรวจรับงานงวด 1 สัปดาห์ที่ 2 เดือน ม.ค.	150,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)		8,000	-		-		-		8,000	
แผนงานพื้นฐาน		8,000	-		-		-		8,000	
ดำเนินงาน		8,000	-		-		-		8,000	
1	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร สู่ระบบการบริหารราชการ 4.0 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา ระบบบริหาร	8,000			-		-	จัดสัมมนา	8,000	วริตฐกรณ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ		32,940,922	119,620		1,536,320		2,000,000		4,929,960	
แผนงานพื้นฐาน		11,402,922	89,620		1,200,520		-		3,310,460	
งบดำเนินงาน		5,932,722	89,620		1,200,520		-		2,216,420	
1	โครงการจ้างเหมาบริการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2569		30,000							
2	โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สกธ. ปี 2565	357,722	59,620	<input checked="" type="checkbox"/>	งานงวด 2	59,620	-	งานงวด 3	59,620	น้ำทิพย์
3	โครงการจ้างเหมาโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย : ตรวจรับงาน	62,500		<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจรับงาน	62,500	-		-	น้ำทิพย์
4	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สกธ.	5,412,500		<input checked="" type="checkbox"/>	งวด 1 ลว 24 ธ.ค.	1,078,400	-	งวด 2 ลว 23 ม.ค.	2,156,800	คทาวุธ
งบลงทุน		5,470,200	-			-	-	-	1,094,040	
5	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	5,470,200	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ลงนามสัญญา 23 ธ.ค.	-	-	งานงวด 1	1,094,040	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		21,538,000	30,000			335,800	2,000,000		1,619,500	
งบดำเนินงาน		2,090,000	30,000			-	2,000,000		815,000	
6	โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	2,090,000	30,000			-	2,000,000		815,000	ชัยราณินทร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
	6.1 การพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม : จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ (ขนิษฐา)	90,000	30,000		-		-	งานงวด 3	15,000	
	6.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม	900,000			-	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหาร พิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ลงนาม	900,000	งานงวด 1	360,000	พิชญาภา
	6.3 จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	1,100,000			-	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้บริหาร พิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ลงนาม	1,100,000	งานงวด 1	440,000	
งบลงทุน		19,448,000	-		335,800		-	-	804,500	
7	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ บริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	16,090,000		<input checked="" type="checkbox"/> คกก. ส่งรายงาน ผลพิจารณาไปยัง พัสดุ (เงินเหลือ 100,000) <input checked="" type="checkbox"/> ลงนามสัญญา 24 ธ.ค.	-		-	งานงวด 1	804,500	
8	โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความ เสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความ เสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000		<input checked="" type="checkbox"/> งานงวด 1 (28 ธ.ค.)	335,800		-		-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนกอง 6 เดือนแรก	เบิกจ่าย ณ 13 ธ.ค. 64	แผนการเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 64				แผนดำเนินการ ม.ค. 65		เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการตามแผน		เสี่ยง		สถานะเดือน ม.ค.	จำนวนเงิน	
				สถานะ	จำนวนเงิน	สถานะ	จำนวนเงิน			
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สสอ.)		316,000	72,000	0	55,200		-		136,000	
แผนงานพื้นฐาน		100,000	-		-		-		100,000	
งบดำเนินงาน		100,000	-		-		-		100,000	
1	โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สกธ.	100,000			-		-	งานงวดเดียว	100,000	
แผนยุทธศาสตร์		216,000	72,000		55,200		-		36,000	
ดำเนินงาน		216,000	72,000		55,200		-		36,000	
2	โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนฯ ปี 5	216,000	72,000		55,200		-		36,000	
	2.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการตำแหน่ง นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 2 คน	216,000	72,000		-		-	งานงวด 3	36,000	ระพีพร
	2.2 จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (podcast)	-		<input checked="" type="checkbox"/>	งานงวดเดียว	55,200		0	-	วรลักษณ์ / ระพีพร / ณัฐวิมล

โครงการที่ต้องผูก PO ในงวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)

- ทั้งปี มีโครงการ PO จำนวน 22 โครงการ เป็นเงิน 49,055,776.00 บาท
 - งวดแรก (ไตรมาส 1-2) มีโครงการ PO จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 39,794,304.74 บาท

งวดแรก (ไตรมาส 1-2) โครงการ PO จำนวน 19 โครงการ แบ่งเป็น

โครงการที่ผูก PO แล้ว จำนวน 10 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564

ลำดับ	โครงการที่ผูก PO แล้ว	งบประมาณ (บาท)	ยอดผูก PO	แผนเบิกจ่าย ไตรมาส1	หน่วยงาน
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	325,000	325,000	108,333	สล.
2	ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	1,008,000	1,008,000	336,000	สล.
3	ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	489,000	489,000	163,000	สล.
4	การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	90,000	90,000	30,000	สวพ.
5	การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย	108,000	108,000	36,000	สวพ.
6	การเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สกธ. ปีงบประมาณ 2565	357,722	357,722	119,241	ศอช.
7*	การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม	5,412,500	5,392,000	1,082,500	ศอช.
8	การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	90,000	90,000	30,000	ศอช.
9	การจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม	174,000	174,000	-	กยธ.
10	การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการฯ	216,000	216,000	72,000	สสอ.

หมายเหตุ : *คงเหลือจากผูก PO จำนวน 20,500 บาท

โครงการที่ต้องผูก PO ในงวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)

☐ โครงการที่ยังไม่ได้ผูก PO จำนวน 9 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2564

ลำดับ	โครงการที่ยังไม่ได้ผูก PO	งบประมาณ (บาท)	สถานะ	แผนเบิกจ่าย ไตรมาส1	หน่วยงาน
งบรายจ่ายประจำ					
1	ค่าเช่าทรัพย์สิน (งบดำเนินงาน)	1,726,282.74	- สวพ. อยู่ระหว่างหาหรือเรื่องการแก้ไขสัญญา	1,150,855.16	สล.
2	การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (การจัดจ้างวิจัย) (งบรายจ่ายอื่น)	1,108,400	- ประธานกรรมการคัดเลือก ลงนามในหนังสือเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ - กำหนดครระยะเวลาดำเนินการประกาศเชิญชวนหน่วยงานภายนอก วันที่ 17 ธ.ค. 2564	-	สวพ.
3	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI) (งบรายจ่ายอื่น)	776,200	- สล. เสนอขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหารหากเห็นชอบจะได้ประชุมคณะกรรมการต่อไป	-	สวพ.
4	การจ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย (งบดำเนินงาน)	900,000	- ผู้บริหารกำหนดนัดหาหรือผู้รับจ้าง ในวันที่ 7 ธ.ค. 2564	-	ศอช.
5	การจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)	1,100,000	- อยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาบันทึกสรุปประเด็นในที่ประชุม	-	ศอช.
งบรายจ่ายลงทุน					
6	การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	16,090,000	- วงเงินจัดจ้าง 15,990,000 บาท จะมีเงินเหลือ 100,000 บาท - คาดว่าจะลงนามสัญญา วันที่ 24 ธ.ค. 2564	-	ศอช.
7	การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000	- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เสนออนุมัติจัดจ้าง และเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ - คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญา วันที่ 15 ธ.ค. 2564	-	
8	การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	5,470,200	- วงเงินจัดจ้าง 5,388,000 บาท จะมีเงินเหลือ 82,200 บาท - สล. เสนอขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญา วันที่ 23 ธ.ค. 2564	-	
9	การพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB)	495,000	- สล. เสนอขออนุมัติจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - คาดว่าจะลงนามสัญญา วันที่ 15 ธ.ค. 2564	99,000	สวพ.

เงินนอกงบประมาณ ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ลำดับ	โครงการ	ได้รับจัดสรร	ขออนุมัติ สภ. 1	ยังไม่เสนอ สภ. 1	เบิกจ่าย	การบริหารสัญญา				หมายเหตุ
						สัญญาจ้าง	งานงวด 1	งานงวด 2	งานงวด 3	
กสทช. 2562										
1	โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รอผลยืนยันการตรวจสอบทั้งเนื้อเรื่อง และ Storyboard ของอนิเมชันทั้งหมด 10 ตอน หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กองเผยแพร่ฯ จะได้ร่างหนังสือขอพระราชทานฯ เพื่อให้ สกธ. เสนอผู้บริหารองค์กร ลงนามไปยังราชเลขาญการ ในพระองค์ เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องกราบบังคมทูลฯ	2,656,720	2,656,720	0	2,500,000	0	875,000	1,250,000	375,000	เบิกจ่ายงานงวดครบแล้ว คงเหลือ 156,720 บาท จะส่งคืนเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
สกสว. ปี 2564										
1	ชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม	10,000,000	6,150,840	3,849,160		5,845,681	1,532,652	2,970,602	1,533,132	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้ เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว: ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	2,002,300	0	2,002,300						
	โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการ ควบคุมตัว (Non-Custodial) : แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM	1,939,200	1,595,000	344,200		เดือน พ.ย. 64 1,395,000	25 ธ.ค. 64 348,750	23 ก.พ. 65 697,500	24 เม.ย. 65 348,750	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน	1,071,700	794,320	277,380		2 ธ.ค. 64 794,320	เดือน ธ.ค. 64 198,580	เดือน มี.ค. 65 397,160	เดือน พ.ค. 65 198,580	

ลำดับ	โครงการ	ได้รับจัดสรร	ขออนุมัติ สภ. 1	ยังไม่เสนอ สภ. 1	เบิกจ่าย	การบริหารสัญญา				หมายเหตุ
						สัญญาจ้าง	งานงวด 1	งานงวด 2	งานงวด 3	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 4 แนวทางในการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทของยุติธรรมชุมชน	1,071,700	773,200	298,500		22 พ.ย. 64 773,200	21 ธ.ค. 64 193,300	19 ก.พ. 65 386,600	20 เม.ย. 65 193,300	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว	1,071,700	794,320	277,380		24 พ.ย. 64 794,320	23 ธ.ค. 64 198,580	21 ก.พ. 65 397,160	22 เม.ย. 65 198,580	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในมาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และ การอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจ อัยการ ศาล	1,421,700	1,152,000	269,700		30 พ.ย. 64 952,000	29 ธ.ค. 64 238,000	27 ก.พ. 65 476,000	28 เม.ย. 65 238,000	
	โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเอกชน ในการดูแลผู้กระทำผิด	1,421,700	1,042,000	379,700		3 ธ.ค. 64 1,042,000	เดือน ธ.ค. 64 260,500	เดือน ก.พ. 65 521,000	เดือน เม.ย. 65 260,500	
วช. ปี 2564										
1	โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (ปีที่ 2)									สภ. ได้มีหนังสือถึง วช. เพื่อขอ แก้ไขสัญญา (หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564) และ สวพ. ได้มีการจัดส่งเอกสาร ให้กับผู้ประสานอย่างไม่เป็นทางการ เรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารฉบับจริงได้มีการ จัดส่งตามระบบ ทั้งนี้ ทาง วช. จะประชุม กกก. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งทาง สวพ. จะนำเสนอ เพื่อรายงานความคืบหน้า และการขอแก้ไขสัญญาต่อไป
	โครงการวิจัย การพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำผิดซ้ำ ปีที่ 2									
	โครงการวิจัย เรือนจำต้นแบบเพื่อบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศ ปีที่ 2									
	โครงการวิจัย การประเมินผลโปรแกรมติดตามผู้พ้นโทษแบบเข้มข้น (Intensive Care) และแบบทางเลือก (Optional Care)									

ลำดับ	โครงการ	ได้รับจัดสรร	ขออนุมัติ สภ. 1	ยังไม่เสนอ สภ. 1	เบิกจ่าย	การบริหารสัญญา			หมายเหตุ	
						สัญญาจ้าง	งานงวด 1	งานงวด 2		งานงวด 3
	โครงการวิจัย การศึกษาระบบ และแนวทางในการจำแนก บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูผู้กระทำความผิด และแนวทางการติดตามหลัง ปล่อย กรณีผู้กระทำความผิดคดีร้ายแรง									
	โครงการวิจัย ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พันโทษที่มีพฤติกรรม เป็นภัยต่อสังคม และกลไกในการดำเนินการ									
สภ.ศ. ปี 2565										
1	ชุดโครงการวิจัย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤติ เพื่อสร้าง ความยุติธรรมถ้วนหน้า และเท่าเทียม (สภ.ศ.)									สวพ. ได้จัดส่งเอกสารหลักฐาน รวม หน้าหน้าสมุดบัญชีให้กับ สภ.ศ. ไปเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยในขณะนี้ สภ.ศ. อยู่ระหว่างการจัดทำคำรับรองฯ เพื่อจัดส่ง มาให้ทาง สภ.ศ. เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามใน คำรับรองต่อไป (ในเบื้องต้น สภ.ศ. แจ้งว่า จะส่งคำรับรองฯ มาให้ สภ.ศ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
	โครงการวิจัย มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีใน คดีแพ่งและคดีล้มละลายในระหว่างการ เกิดภาวะวิกฤตและ หลังภาวะวิกฤต (โครงการของ กบค.)									หลังจาก สภ.ศ. ส่งคำรับรองฯ มายัง สภ.ศ. และ สภ.ศ. ได้มีการลงนามเรียบร้อย แล้ว ทาง สภ.ศ. จะใช้เวลาประมาณ
	โครงการวิจัย การศึกษาระบบการจัดการศพนิรนามของประเทศไทย เพื่อ พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม : กรณีศพนิรนามภายหลังการชันสูตร (โครงการของ สนว.)									2 อาทิตย์ในการโอนเงินงวดที่ 1 มายัง สภ.ศ.

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนมกราคม 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
1.1E+08	ได้รับจัดสรร	65,178,052	15,708,812.19	9,354,138	9,085,011	14,607,521	33,046,670.44	48,755,482.63	
	ร้อยละ	62.00	14.94	8.90	8.64	13.90	31.44	46.38	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
	รวม	20,338,128	10,130,389.15	3,427,711	3,442,076	3,442,551	10,312,338.00	20,442,727.15	
	ร้อยละ	19.35	9.64	3.26	3.27	3.27	9.81	19.45	
1	งบบุคลากร	19,916,428	9,921,621.59	3,349,100	3,375,153	3,375,153	10,099,406.00		
2	งบดำเนินงาน	421,700	208,767.56	78,611	66,923	67,398	212,932.00		
สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)									
	รวม	5,784,602	2,920,735	1,196,597	669,175	667,700	2,533,472	5,454,207	
	ร้อยละ	5.50	2.78	1.14	0.64	0.64	2.41	5.19	
1	งบดำเนินงาน (ที่มี PO ทั้งปี และ 6 เดือน)	3,550,283	1,758,689	879,345	303,917	303,917	1,487,179		
2	งบดำเนินงาน (ไม่มี PO)	2,234,320	1,162,046	317,252	365,258	363,783	1,046,293		
	2.1 ค่าตอบแทน	585,215	335,635	83,200	83,200	83,180	249,580		
	2.2 ค่าใช้สอย	358,798	194,839	35,254	61,454	62,399	159,107		
	2.3 ค่าวัสดุ	66,092	36,470	11,472	10,900	8,500	30,872		
	2.4 ค่าสาธารณูปโภค	1,224,215	595,103	187,326	209,704	209,704	606,734		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
กองนโยบายและประสานแผนงานกระบวนการยุติธรรม (กนป.)									
	รวม	1,240,890	0	16,550	3,500	22,200	42,250	42,250	
	ร้อยละ	1.18	0.00	0.02	0.00	0.02	0.04	0.04	
แผนงานพื้นฐาน		20,350	-	16,550	3,500	-	20,050	20,050	
งบดำเนินงาน		20,350	-	16,550	3,500	-	20,050	20,050	
1	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2569)	15,000	-	จัดประชุมครั้งที่ 1 (28 ธ.ค.) ส่งเบิกแล้ว ม.ค. 14,700					ดำเนินการเสร็จแล้ว
2	โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs)	5,350	-			-			
	2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	5,350	-	ประชุมครั้งที่ 1 (15 ธ.ค.) ส่งเบิกแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ 1,850	ประชุมครั้งที่ 2 (7 ก.พ.) 3,500				
	2.2 จัดหาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	-	-			ขอ สภ. 1 (14-18 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (85,000 บาท)
	2.3 จัดหาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2564	-	-			ขออนุมัติ สภ. 1 (21-25 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (100,000 บาท)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		1,220,540	-	-	-	22,200	22,200	22,200	
งบดำเนินงาน		1,220,540	-	-	-	22,200	22,200	22,200	
3	โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน อาชญากรรม ตามมติ ครม.		-						
	3.1 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี	1,198,340		เสนอ สภ. 1/ ส่งพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ (24-31 มี.ค.)	ประชุมกรรมการ คัดเลือก (14-18 ก.พ.)	ลงนามสัญญาจ้าง (28-31 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป โครงการนี้ใช้เวลา 180 วัน มีโอกาส ต้องกันเงินเหลือในปี
	3.2 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา		-						
	3.2.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้พิการรวมอุปถัมภ์ 4 ครั้ง	22,200	-				ประชุม ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) 22,200		
	3.2.2 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา		-		ขออนุมัติ สภ. 1 (7-11 ก.พ.)				อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (316,560 บาท)
3.3 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย		-		ขออนุมัติ สภ. 1 (7-11 ก.พ.)	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยเข้าเผยแพร่ กม. (21-25 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (1,200,000 บาท)	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพค.)									
	รวม	526,810	128,950	220,660	7,800	213,500	441,960	570,910	
	ร้อยละ	0.50	0.12	0.21	0.01	0.20	0.42	0.54	
แผนงานพื้นฐาน		313,310	128,950	220,660	7,800	-	228,460	357,410	
งบดำเนินงาน		313,310	128,950	220,660	7,800	-	228,460	357,410	
1	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยชส. 13)		-			ขออนุมัติ สภ. 1 / หนังสือเชิญประธาน/ ผู้บริหาร (1-4 มี.ค.) / ประชุมคัดเลือกผู้อบรม / ประกาศรายชื่อ (21-25 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (293,900 บาท) กำหนดพิธีเปิด (25-29 ก.ค.)
2	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยชก. 17)	305,510	84,850	เบิกจ่าย แล้ว 86,490 ปิดหลักสูตร 25 ม.ค. 134,170					
3	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมที่ 1 : การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	7,800	-		จัดอบรม 10 ก.พ. 65 7,800				
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		213,500	-	-	-	213,500	213,500	213,500	
งบดำเนินงาน		213,500	-	-	-	213,500	213,500	213,500	
4	หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 5	213,500				ปิดหลักสูตร 9 มี.ค. 213,500			อยู่ระหว่าง สพค. ปรับแผน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)									
	รวม	2,966,700	120,000	116,000	453,040	456,650	1,025,690	1,145,690	
	ร้อยละ	2.82	0.11	0.11	0.43	0.43	0.98	1.09	
แผนงานพื้นฐาน		2,190,500	120,000	116,000	297,800	456,650	870,450	990,450	
งบดำเนินงาน		587,100	120,000	18,000	76,120	309,650	403,770	523,770	
1	โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัย ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์	234,400	-	0	55,320	179,080			
	1.1 การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	-			
	1.1.1 เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ดีเด่น/ดี/ชมเชย)	-	-	-	-	หนังสือแจ้งเวียนให้ กองกลางประชาสัมพันธ์ (14-18 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (240,000 บาท)
	1.1.2 ค่าโล่รางวัล	-	-	-	-	เสนอ สภ. 1 (14-18 มี.ค.)			อยู่ระหว่างรอเงินงวด ถัดไป (15,000 บาท)
	1.2 การจัดทำสรุปผลงานวิจัยประจำปี (Summary Report)	184,400	-	-	สรุปข้อมูลเสนอ ท่านรองฯ (24 - 28 ม.ค.) ลงนามสัญญา (31 ม.ค.)	งานงวด 1 (15 ก.พ.) งานงวด 2 (31 มี.ค.)	55,320	129,080	
	1.3 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของกระทรวง ยุติธรรม	-	-	-	-	-			
	1.3.1 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์)	50,000	-	-	-	เบิกจ่ายค่าจ้าง (7-11 มี.ค.)	50,000		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
2	โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	2,800	10,000	-	2,800	0			
	2.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ ประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	2,800	-		ประชุมพิจารณา หลักเกณฑ์ (ปลาย 2,800				อยู่ระหว่างขอวันจาก ปชต. (ปรับแผน ประชุมจาก 7-11 ก.พ. เป็นปลาย ก.พ.)
3	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	249,900	36,000	18,000	18,000	60,570			
	3.1 การจัดทำสตาปัตยกรรมองค์กรของฐานข้อมูล งานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (JKB)	141,900	-	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาปรับ TOR	ลงนามสัญญาจ้าง 1-4 ก.พ. ปรับแผนเป็นปลาย เดือน ก.พ.	งานงวด 1 (7 มี.ค.) 42,570 งานงวดขยับตามสัญญา			
	3.2 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (นายรัชภูมิ)	108,000	36,000	18,000	18,000	18,000			ครบกำหนดสัญญาจ้าง เดือน มี.ค.
4	โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาค้นคว้า และจัดเก็บข้อมูลความเห็นของร่าง พ.ร.บ. ป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิด อุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. : จ้างที่ปรึกษา	100,000	30,000	-	-	70,000			
						งานงวด 2 (14-18 มี.ค.) 70,000			
งบรายจ่ายอื่น		1,108,400	-	-	221,680	-	221,680	221,680	
5	โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	1,108,400	-	(21 มี.ค.) ที่ปรึกษา ไม่ประสงค์ดำเนินการ ต้องดำเนินการทาง กระบวนการพัสดุใหม่	แผนเดิม งานงวด 1 (21-28 ก.พ.) 221,680				

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
งบลงทุน		495,000	-	98,000	-	147,000	245,000	245,000	
6	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ข้อมูลงานวิจัยใน กระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base-JKB)	495,000	-	งานงวด 1 (14 ม.ค.) ประชุม 21 ม.ค. ส่งผลให้ พัสดุ 25 ม.ค. 98,000		งานงวด 2 (15 มี.ค.) 147,000			
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		776,200	-	-	155,240	-	155,240	155,240	
งบรายจ่ายอื่น		776,200	-	-	155,240	-	155,240	155,240	
7	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้ เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI) กรณีกฎหมาย ที่กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน	776,200	-	ลงนามสัญญา วันที่ 28 ม.ค. 65	งานงวด 1 (21-28 ก.พ.) 155,240				

เงินนอกงบประมาณ (สกสว. / วช.)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 2			หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	
สกสว. ปี 2564 (แหล่งข้อมูล แผนดำเนินการฯ (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ย. 64)		6,771,192				
1	ชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม	10,000,000	1,095,830	2,067,260	1,455,332	
	รายงานการขยายระยะเวลาการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยฯ ครั้งที่ 2 (จากเดิมสิ้นสุดเดือน มี.ค. 65 เป็น ก.ย. 65) ลงในระบบ NRIS (ภายในเดือน ก.พ. 65)	-		(1-4 กพ)		
	รายงานความก้าวหน้าไปข้ง สกสว. ครั้งที่ 3				(30-31 มีค)	
	1.1 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว: ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	689,352	-	80,000	369,832	
	ส่งหนังสือเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญยื่นข้อเสนอโครงการ (ใช้เวลาดำเนินการ 14 วัน)		(19 มค)	(2 กพ)		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จัดทำใบสั่งจ้างจัดทำสื่อเสนอที่มาของโครงการ		(26 - 28 มค)			
	กระบวนการจัดทำเนื้อหา เอกสารจ้าง			(3 - 4 กพ)		
	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก			(7 - 9 กพ)		
	ลงนามในสัญญา			(24 - 28 กพ)		
	การประชุมกำกับทิศทาง (steering Committee) การประชุมที่ปรึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 (6 โครงการย่อย)	80,000		21 - 25 กพ 80,000		
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,000			14-18 มีค 20,000	
	จ้างจัดทำสื่อเสนอที่มาของโครงการ	73,800			(30 -31 มีค) 73,800	
	งานงวด 1	276,032			31 มีค 276,032	
	จัดจ้างหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย	180,000			180,000	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 2			หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	
1.2 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-Custodial) : แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,939,200	363,750	712,500	29,600	
	จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (ครั้งที่ 2 ลว. 25 พ.ย. 64) (ระหว่าง ธ.ค. 64 - มี.ค. 65)	20,000				ยังไม่ดำเนินการ
	งานงวด 1 = 25%	75,000	(24-31 มค) 15,000	(21-28 กพ) 15,000	(28-31 มีค) 15,000	
	งานงวด 2 = 50%	348,750	(25 ธค) 348,750			งานงวด 1 ประชุมตรวจรับ 21 ม.ค. ส่งผลมายัง สท. 25 ม.ค.
	การประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1	697,500		(23 กพ) 697,500		ประชุมตรวจรับฯ 28 ก.พ.
		14,600			(28-31 มีค) 14,600	
1.3 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน	งานงวด 1 = 25%	627,840	198,580	-	429,260	
	งานงวด 2 = 50%	198,580	(30 ธค) 198,580			งานงวด 1 ประชุม 21 ม.ค. 65 ยังไม่ส่งผลมายังพัสดุ
	จัดซื้อจัดจ้างค่าอุปกรณ์สำนักงาน	397,160			(1 มีค) 397,160	ประชุมตรวจรับ 4 มี.ค.
	การประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1	20,000			(28-31 มีค) 20,000	
		12,100			(28-31 มีค) 12,100	
1.4 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 แนวทางในการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทของยุติธรรมชุมชน	งานงวด 2 = 50%	612,000	-	386,600	32,100	
	จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน	386,600		(19 ก.พ.) 386,600		ประชุมตรวจรับ 28 ก.พ.
	การประชุมคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1	20,000			(1 - 10 มีค) 20,000	
		12,100			(28-31 มีค) 12,100	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 2			หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	
1.5	โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว	1,071,700	-	397,160	32,100	
	งานงวด 2 = 50%	397,160		(21 กพ) 397,160		ประชุมตรวจรับ 28 ก.พ.
	ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000			(1-10 มีค) 20,000	
	การประชุมคณะกรรมการย่อย ครั้งที่ 1	12,100			(28-31 มีค) 12,100	
1.6	โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจ อัยการ ศาล	926,800	253,000	491,000	28,640	
	จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (ครั้งที่ 2 ลว. 25 พ.ย. 64) (ระหว่าง ธ.ค. 64 - มี.ค. 65)	75,000	(24-31 มค) 15,000	(21-28 กพ) 15,000	(28-31 มีค) 15,000	
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1	840			(1-10 มีค) 840	ยังไม่ดำเนินการ
	งานงวด 1 = 25%	238,000	(29 ธค) 238,000			งานงวด 1 ประชุม 21 ม.ค. ส่งผลมา สล. 25 ธ.ค.
	งานงวด 2 = 50%	476,000		(27 ก.พ.) 476,000		ประชุมตรวจรับ 4 มี.ค.
	การประชุมคณะกรรมการย่อย ครั้งที่ 1	12,800			(28-31 มีค) 12,800	
1.7	โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเอกชนในการดูแลผู้กระทำผิด	904,300	280,500	-	533,800	
	งานงวด 1 = 25%	260,500	(1 มค) 260,500			ประชุม 21 ม.ค. ยังไม่ส่งผลมา ยังพัสดุ
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20,000	(24 -28 มค) 20,000			ยังไม่ดำเนินการ
	งานงวด 2 = 50%	521,000			(2 มีค) 521,000	
	การประชุมคณะกรรมการย่อย ครั้งที่ 1	12,800			(28-31 มีค) 12,800	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 2			หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	
วช. (สภช. ขอปรับแผนการดำเนินการโครงการ เป็นเวลา 23 เดือน)		9,860,000				
1	โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (ปีที่ 2) (วช.)	9,860,000	-	-	-	
	โอนเงินงวดที่ 1	3,746,800				ได้รับโอนเงินแล้ว
	โอนเงินงวดที่ 2	2,810,100				ยังไม่ได้รับ โอนงวด 2-4
	วช.อนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการ		(3-7 มค)			
	1.1 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำผิด ปีที่ 2	1,000,000	-	-	-	
	ขออนุมัติ สภช.1-2	1,000,000	กำหนดเสนอ สภช. 1 (26 ม.ค.)			
	ลงนามสัญญาให้ทุน/เริ่มการดำเนินการวิจัย				(28-31 มีค)	
	1.2 โครงการวิจัย เรือนจำต้นแบบเพื่อบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศ ปีที่ 2	2,000,000	-	-	-	
	ขออนุมัติ สภช.1-2	2,000,000	กำหนดเสนอ สภช. 1 (26 ม.ค.)			
	ลงนามสัญญาให้ทุน/เริ่มการดำเนินการวิจัย				(28-31 มีค)	
	1.3 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโปรแกรมติดตามผู้พ้นโทษแบบเข้มข้น (Intensive Care) และแบบทางเลือก (Optional Care)	2,000,000	-	-	-	
	1.4 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบ และแนวทางในการจำแนก บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูผู้กระทำผิด และแนวทางการติดตามหลังปล่อย กรณีผู้กระทำผิดคดีร้ายแรง	2,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้รับ เงินอุดหนุน
	1.5 โครงการวิจัย เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม และกลไกในการดำเนินการ	2,000,000	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 2			หมายเหตุ
			ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	
สกสว. ปี 2565 ลงนามสัญญา		5,025,000	-	-	-	
	โอนเงินครั้งที่ 1	3,015,000		(10 กพ)		ยังไม่ได้รับโอนเงิน
1	ชุดโครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความยุติธรรมถ้วนหน้า และเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย	3,551,620	-	-	-	ไม่สามารถทำตามแผนได้
	1.1 โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายหลังภาวะวิกฤติ	2,207,920				
	1.2 โครงการย่อยที่ 2 การพยากรณ์พฤติกรรมการกระทำผิดและประเภทของอาชญากรรมภายหลังภาวะวิกฤติ	1,343,700	-	-	-	
2	โครงการวิจัยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีในคดีแพ่งและคดีล้มละลายในระหว่างการ เกิดภาวะวิกฤติและหลังภาวะวิกฤติ (โครงการของ กบค.)	700,000	-		-	
3	การศึกษาระบบการจัดการสพนิรนามของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม : กรณีสพนิรนามภายหลังการชันสูตร (โครงการของ สนว.)	773,380	-		-	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยช.)									
	รวม	1,164,000	688,997	69,600	361,500	230,000	661,100	1,350,097	
	ร้อยละ	1.11	0.66	0.07	0.34	0.22	0.63	1.28	
	แผนงานพื้นฐาน	1,164,000	688,997	69,600	361,500	230,000	661,100	1,350,097	
	งบดำเนินงาน	1,164,000	688,997	69,600	361,500	230,000	661,100	1,350,097	
1	โครงการประชุมคณะกรรมการ กพช. และคณะอนุฯ	211,500	678,997	-	211,500	-	211,500		
	1.1 อนุประสาน	66,500	-		จัดประชุม 18 ก.พ. 66,500				
	1.2 อนุกฎหมาย	78,500	73,000		จัดประชุม 4 ก.พ. 78,500				
	1.3 อนุวิจัย	66,500	57,000		จัดประชุม 17 ก.พ. 66,500				
2	โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ กพช. และคณะอนุฯ	234,000	10,000	69,600	0	30,000	99,600		
	2.1 วารสารกระบวนการยุติธรรม	204,000	10,000	เบิกจ่ายงานงวด 1 แล้ว 69,600					ประสงค์ขอใช้ งบประมาณเพื่อใช้ ใน Thajjo ก่อน จำนวน 10,700 บาท
	2.2 รายงานประจำปี กพช. 2564	30,000	-			ลงนามใบสั่งจ้าง (1-4 มี.ค.) เบิกจ่าย (28-31 มี.ค.) 30,000			
3	โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19	718,500	-	-	150,000	200,000	350,000		
	จ้างเหมาบริการ			อยู่ระหว่างดำเนินการจัด จ้าง (25 ม.ค.)	งานงวด 1 เดือน ก.พ. 65 150,000	งานงวด 2 เดือน มี.ค. 65 200,000			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)									
	รวม	-	-	-	8,500	0	8,500	8,500	
	ร้อยละ	-	-	-	0.008	0.000	0.008	0.008	
แผนงานพื้นฐาน		-	-	-	8,500	-	8,500	8,500	
งบดำเนินงาน		-	-	-	8,500	-	8,500	8,500	
1	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่ระบบ การบริหารราชการ 4.0		-	-	8,500	-			
	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ บริหาร			ยังไม่เสนอขออนุมัติ สภ. 1	จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เดือน ก.พ. 8,500	จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เดือน มี.ค.			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ (ศอช.)									
	รวม	32,840,922	1,592,541	4,171,020	4,103,420	9,538,920	17,813,360	19,405,901	
	ร้อยละ	31.24	1.51	3.97	3.90	9.07	16.95	18.46	
แผนงานพื้นฐาน		11,302,922	1,227,641	3,356,520	3,292,420	59,620	6,708,560	7,936,201	
งบดำเนินงาน		5,832,722	1,227,641	2,278,920	59,620	59,620	2,398,160	3,625,801	
1	โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและ บริการอินเทอร์เน็ต สภ. ปีงบประมาณ 2565	357,722	119,241	59,620	59,620	59,620			ครบกำหนดสัญญาจ้าง เดือน มี.ค.
2	โครงการจ้างเหมาโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	62,500	-	เบิกจ่ายแล้ว 62,500					
3	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม	5,412,500.00	1,078,400	งานงวด 2 วันที่ 23 ม.ค. 2,156,800					
งบลงทุน		5,470,200	-	1,077,600	3,232,800	-	4,310,400	4,310,400	
4	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย ไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรม ระบบฐานข้อมูล	5,470,200	-	งานงวด 1 เบิกแล้ว 1,077,600	งานงวด 2 (21 ก.พ.) 3,232,800				

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ		21,538,000	364,900	814,500	811,000	9,479,300	11,104,800	11,469,700	
งบดำเนินงาน		2,090,000	30,000	15,000	811,000	15,000	841,000	841,000	
5	โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม	2,090,000	30,000	15,000	811,000	15,000			
	5.1 การพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม		30,000						
	5.1.1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม (ขนิษฐา)	90,000	30,000	15,000	15,000	15,000			ครบกำหนดสัญญาจ้าง เดือน มี.ค.
	5.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและ วิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการ ยุติธรรมของประเทศไทย	900,000	-	งวด 1 (30 ม.ค.)	ประชุมตรวจรับ 3 ก.พ. 356,000				
	5.3 จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	1,100,000	-	งวด 1 (30 ม.ค.)	ประชุมตรวจรับ 3 ก.พ. 440,000				
งบลงทุน		19,448,000	334,900	799,500	0	9,464,300	10,263,800	10,598,700	
6	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	16,090,000	-	งวด 1 วันที่ 29 ม.ค. (ประชุมตรวจรับ 27 ม.ค.) 799,500		งวด 2 ต.ว. 30 มี.ค. 8,794,500			
7	โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และ ประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและ ระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000	334,900			งานงวด 2 (15 มี.ค.) 669,800			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขออนุมัติ สภ. 1	ผลเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวมเบิกจ่าย ไตรมาส 2	รวมเบิกจ่ายไตร มาส 1-2	หมายเหตุ
				ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65			
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สสอ.)									
	รวม	316,000	127,200	136,000	36,000	36,000	208,000	335,200	
	ร้อยละ	0.30	0.12	0.13	0.03	0.03	0.20	0.32	
แผนงานพื้นฐาน		100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	
งบดำเนินงาน		100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	
1	โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สภ.	100,000	-	100,000					ประชุมตรวจรับ วันที่ 25 ม.ค.
แผนยุทธศาสตร์		216,000	127,200	36,000	36,000	36,000	108,000	235,200	
งบดำเนินงาน		216,000	127,200	36,000	36,000	36,000	108,000	235,200	
2	โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนฯ ปี 5		127,200	-					
	2.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน	216,000	72,000	36,000	36,000	36,000			ครบกำหนดสัญญาจ้าง เดือน มี.ค.
	2.2 จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (podcast)		55,200.00				0		ดำเนินการเสร็จแล้ว

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กองนโยบายและประสานแผนงานกระบวนการยุติธรรม (กนป.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)	26,100				จัดประชุม (22-26 ส.ค.)
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2569)	48,200				จัดประชุมครั้งที่ 2 (1-9 ก.ย.)
3	โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs)	195,700				
	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	10,700		☑ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ		จัดประชุมครั้งที่ 3 (25-29 ก.ค.)
	3.2 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	85,000			ลงนามสัญญา (1-8 เม.ย.)	
	3.3 จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2564	100,000			ลงนามสัญญา (18-22 เม.ย.)	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน อาชญากรรม ตามมติ ครม.	2,759,300				
	1.1 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน อาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี	1,198,340		- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญ มหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอ - ยังไม่ทราบกำหนดวันครบ กำหนดยื่นข้อเสนอ	ลงนามสัญญาหลังจากได้รับ จัดสรรจาก สงป. รอบถัดไป	
	1.2 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา	360,960				
	1.2.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4 ครั้ง	44,400		จัดประชุม ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) ยังไม่กำหนดวันชัดเจน	จัดประชุม ครั้งที่ 2 (20-24 มี.ย.)	จัดประชุม ครั้งที่ 3 (1-9 ก.ย.)
	1.2.2 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา	316,560		ยังไม่เสนอ สกธ. 1		
	1.3 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย	1,200,000		ยังไม่เสนอ สกธ. 1		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพท.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยธส. 13)	293,900		- ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการ อบรม 14-18 ก.พ. - ประชุมคัดเลือกผู้อบรม / ประกาศรายชื่อ 21-25 มี.ค.	- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 18-22 เม.ย. - กิจกรรมถอดบทเรียน 25-30 เม.ย.	- จัดสัมมนา 1-8 ก.ค. - ปิดหลักสูตร 22 ก.ค.
2	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก. 17)	152,000		<input checked="" type="checkbox"/> ปิดหลักสูตร 25 ม.ค. ดำเนินการเสร็จ		
3	โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน กระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6)	44,100	<input checked="" type="checkbox"/> ปิดหลักสูตร 1 ธ.ค. ดำเนินการเสร็จ			
4	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	73,300		<input checked="" type="checkbox"/> จัดอบรม 10 ก.พ. ดำเนินการเสร็จ	คงเหลือกิจกรรม ไตรมาส 3 – 4 (65,500 บาท)	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
5	หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวย ความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 5	81,500		<input checked="" type="checkbox"/> พิธีเปิด 31 ม.ค. <input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ 7-11 ก.พ. <input checked="" type="checkbox"/> การบรรยายหลักสูตร 14-18 ก.พ. <input type="checkbox"/> ถอดบทเรียน 1-4 มี.ค. <input type="checkbox"/> พิธีปิด 9 มี.ค.		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการทบทวนความเหมาะสมของ กฎหมาย : การประชุมวิเคราะห์ประเด็นการ วิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ (นำเงินไปรวม กับข้อ 3.2			
2	โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัย ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ การนำไปใช้ประโยชน์	969,500				
	2.1 การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นของ ยธ.	320,000				
	2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา คุณภาพทางวิชาการและศักยภาพ ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	50,000			ดำเนินการไตรมาส 3-4	
	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน	15,000			ดำเนินการไตรมาส 3-4	
	2.1.3 เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ดีเด่น/ดี/ชมเชย)	240,000			ดำเนินการไตรมาส 3-4	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2.1.4 ค่าโล่รางวัล	15,000				
	2.2 การจัดทำสรุปผลงานวิจัยประจำปี (Summary Report)	184,400		งวด 1 ครบ 14 มี.ค.	งวด 2 ครบ 23 เม.ย.	
	2.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo	250,000		- แผนเดิม <ul style="list-style-type: none"> • วันที่ 1-4 ก.พ. แจ่งเวียน หน่วยงานเข้าร่วมงาน มหกรรมแห่งชาติ 2565 • วันที่ 21-28 ก.พ. รวบรวม/ สรุปข้อมูลการเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัย แห่งชาติ - ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	2.4 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของ กระทรวงยุติธรรม	215,100				
	2.4.1 การพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ดำเนินการร่วมกับกรมคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ)	100,000			ดำเนินการไตรมาส 3-4	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2.4.2 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์) ครั้งที่ 1 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ระยะที่ 1	115,100		อยู่ระหว่างรอที่ปรึกษาส่งเอกสาร คาดว่าจะส่งเอกสารได้ภายใน 24 ก.พ.	ขออนุมัติ สกธ. 1 วงเงิน คงเหลือ 65,100 บาท	
3	โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนา งานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมในทุกมิติ	237,700				
	3.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน กฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม (ขมวรัฐ)	180,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือน หลังแล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
	3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความ คิดเห็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	57,700	<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุม 16 ช.ค. <input checked="" type="checkbox"/> ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ			

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
4	โครงการบูรณาการงานวิจัยของ ขธ.	130,400				
	4.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของ ขธ.	8,500		ประชุม คกก. วันที่ 22 ก.พ.		
	4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการ	67,650	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ			
	4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2567	50,000			ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	4.4 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สกธ.	4,250				
5	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	369,900				
	5.1 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (JKB)	141,900		- แผนเดิม ลงนามสัญญา 1-4 ก.พ. ปรับแผนเป็น 14-18 ก.พ. - ปรับแผน อยู่ระหว่างรอเอกสารจากที่ปรึกษา คาดว่า จะได้รับภายใน 22 ก.พ. และจะ ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใน 23-25 ก.พ.		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	5.2 การพิจารณาผลงานวิจัยของสำนักงาน กิจการยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)	12,000	ไม่มีโครงการวิจัยที่ เข้าหลักเกณฑ์			
	5.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (นายรัฐภูมิ)	216,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 แล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
6	โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลความเห็น ของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิด ซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความ รุนแรง พ.ศ.	-	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ช.ค.)	งานงวด 2 ครบ 18 มี.ค.		
งบรายจ่ายอื่น		1,108,400				
7	โครงการทบทวนความเหมาะสมของ กฎหมาย	1,108,400		- แผนเดิม กำหนดลงนามสัญญา 17 – 21 ม.ค. - ปรับแผน กำหนดประชุม คกก. จ้าง วันที่ 25 ก.พ.		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบลงทุน						
8	โครงการพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base-JKB)	495,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว - งวด 2 ครบ 15 มี.ค.	งวด 3 ครบ 14 พ.ค. งวด 4 ครบ 13 มิ.ย.	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบรายจ่ายอื่น						
9	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้ กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI) กรณีกฎหมายที่กระทบกับการใช้ ชีวิต ของประชาชน	776,200		งวด 1 ครบ 27 ก.พ.	งวด 2 ครบ 28 เม.ย. งวด 3 ครบ 27 มิ.ย.	งวด 4 ครบ 26 ส.ค.

รายละเอียดแผนการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส2/65	ไตรมาส3/65	ไตรมาส4/65	ไตรมาส1/66
<p>วช. ปี 2564 (9,860,000 บาท) ได้รับโอนเงินงวดแรก จำนวน 3,746,800 บาท โอนเงินงวด2 จำนวน 2,810,100 บาท รวมทั้งสิ้น 6,556,900 บาท</p>						
1	โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ จำแนกผู้กระทำความผิด ปีที่ 2	1,000,000	แผนเดิม - เสนอ สกธ.1 (สัปดาห์ที่ 2 ก.พ.)			
2	โครงการวิจัย เรื่อง เรือนจำต้นแบบเพื่อ บำบัดแก้ไขผู้กระทำความผิดทางเพศ ปีที่ 2	2,000,000	- ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 กลุ่มบ ส่ง สกธ.1 กลับแก้ไข สวพ. ยังไม่ได้เสนอกลับมายัง สล.			
3	โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผล โปรแกรมติดตามผู้พ้นโทษแบบเข้มข้น (Intensive Care) และแบบทางเลือก (Optional Care)	2,000,000	แผนเดิม - เสนอ สกธ.1 (สัปดาห์ที่ 4 ก.พ.) - ณ วันที่ 22 ก.พ. 65			
4	โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบ และ แนวทางในการจำแนก บำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูผู้กระทำความผิด และแนวทางการ ติดตามหลังปล่อย กรณีผู้กระทำความผิด คดีร้ายแรง	2,000,000	อยู่ระหว่างปรับแก้ สกธ.1 - วันที่ 17 ก.พ. 65 วช.โอน เงินงวด 2 มายัง สกธ. แล้ว จำนวน 2,810,100 บาท กลุ่มบฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ สวพ. เร่งดำเนินการจัดทำ สกธ.1			
5	โครงการวิจัย เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อ ป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มี พฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม และกลไกใน การดำเนินการ	2,000,000				
6	งบบุคลากรกลาง	860,000	แผนเดิม - เสนอ สกธ.1 (สัปดาห์ที่ 2 ก.พ.) - ณ วันที่ 18 ก.พ. 65 กลุ่มบ ส่ง สกธ.1 กลับแก้ไข สวพ. ยังไม่ได้เสนอกลับมายัง สล.			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 ก.พ.65	แผนปฏิบัติงาน			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
สกสว. ปี 2564							
	รวมทั้งสิ้น	10,000,000	1,609,638				
1	โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว: ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	2,002,300	-	-	<u>แผนเดิม</u> - กำหนดลงนาม (9-11 ก.พ.) - จัดทำสื่อ (7-11 ก.พ.) - ประชุมกำกับทิศทาง (21-25 ก.พ.) - จัดซื้อวัสดุ (14-18 มี.ค.) - ณ วันที่ 22 ก.พ. 65 อยู่ระหว่าง คกก. จ้างจัดทำรายงานผลการพิจารณาส่งมายัง สล.	- ประชุมกำกับทิศทาง ครั้งที่ 2 (27-29 เม.ย.) - ประชุมกำกับทิศทาง ครั้งที่ 3 (24-27 พ.ค.) - ประชุมคณะกรรมการย่อย (24-27 พ.ค.)	- ประชุมคณะกรรมการย่อย2 (1 ส.ค.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (10 ส.ค.) - จัดจ้างเขียนภาพรวมโครงการ (1-31 ส.ค.) - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (15 ส.ค.) - จัดจ้างนิทรรศการ+สื่อ (15-31 ส.ค.) - ประชุมเผยแพร่ผลงาน (12-16 ก.ย.)
2	โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-Custodial) : แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM	1,939,200	434,750 (งานงวด1+จ้างเจ้าหน้าที่ 6 เดือน)	-	- ส่งงานงวด2 (23 ก.พ.) - ประชุมคณะกรรมการย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (24 เม.ย.) - ประชุมกลุ่มย่อย (30-31 พ.ค.) - ประชุมคณะกรรมการย่อย2 (13-17 มี.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (27-30 มี.ย.) - จัดทำสื่อ (27-30 มี.ย.) - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (27-30 มี.ย.)	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 ก.พ.65	แผนปฏิบัติงาน			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
3	โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษา สถานการณ์และประเมินผลสำเร็จ ของมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของประเทศไทยในปัจจุบัน	1,071,700	198,580 (งานงวด1)	-	- ส่งงานงวด2 (1 มี.ค.) - จัดซื้อวัสดุ (28-31 มี.ค.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (30 เม.ย.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย2 (13-17 มี.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (27-30 มี.ย.) - จัดทำสื่อ (27-30 มี.ย.) - จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ (27-30 มี.ย.)	
4	โครงการวิจัยย่อยที่ 4 แนวทางใน การลดปริมาณคดีอาญาของ กระบวนการยุติธรรม : บทบาทของ ยุติธรรมชุมชน	1,071,700	193,300 (งานงวด1)	-	- ส่งงานงวด 2 (19 ก.พ.) (ณ วันที่ 22 ก.พ. ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงานงวด 2) - จัดซื้อวัสดุ (1-10 มี.ค.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (20 เม.ย.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย2 (13-17 มี.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (27-30 มี.ย.) - จัดทำสื่อ (27-30 มี.ย.) - จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ (27-30 มี.ย.)	
5	โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปล่อยตัว ชั่วคราว	1,071,700	198,580 (งานงวด1)	-	- ส่งงานงวด 2 (21 ก.พ.) (ณ วันที่ 22 ก.พ. ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงานงวด 2) - จัดซื้อวัสดุ (1-10 มี.ค.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (22 เม.ย.) - ประชุมคณะกรรมการ ย่อย2 (13-17 มี.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (27-30 มี.ย.) - จัดทำสื่อ (27-30 มี.ย.) - จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์ (27-30 มี.ย.)	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 ก.พ.65	แผนปฏิบัติงาน			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
6	โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจ อัยการ ศาล	1,421,700	324,000 (งานงวด1+จ้างเจ้าหน้าที่ 6 เดือน)	-	- ส่งงานงวด2 (27 ก.พ.) - จัดซื้อวัสดุ (1-10 มี.ค.) - ประชุมคณะทำงานย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (28 เม.ย.) - ประชุมคณะทำงานย่อย2 (13-17 มิ.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (27-30 มิ.ย.) - จัดทำสื่อ (27-30 มิ.ย.) - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (27-30 มิ.ย.)	
7	โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเอกชนในการดูแลผู้กระทำผิด	1,421,700	260,500 (งานงวด1)	-	แผนเดิม - จัดซื้อวัสดุ (24-28 ม.ค.) (ยังไม่ดำเนินการ) - ส่งงานงวด 2 (2 มี.ค.) - ประชุมคณะทำงานย่อย (28-31 มี.ค.)	- ส่งงานงวด3 (1 พ.ค.) - ประชุมกลุ่มย่อย (30-31 พ.ค.) - ประชุมคณะทำงานย่อย2 (13-17 มิ.ย.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน (13-17 มิ.ย.)	- จัดทำสื่อ (15 ก.ค.) - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (20 ก.ค.)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส3/65	ไตรมาส4/65	ไตรมาส1/66	ไตรมาส2/66
สกสว. ปี 2565 (5,025,000 บาท)						
1	ชุดโครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความยุติธรรมถ่วงหน้า และเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย (3,551,620 บาท)					
	โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายหลังภาวะวิกฤติ	2,207,920	<u>แผนเดิม</u> - กำหนดลงนาม (สัปดาห์ที่ 4 เม.ย.) - ระยะเวลาอยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่1 (เม.ย.) - จ้างเจ้าหน้าที่ (เม.ย.65-มี.ค.66) - จัดซื้อวัสดุ (พ.ค.) - ประชุมคณะทำงาน (พ.ค.) - จัดจ้างที่ปรึกษา+งานงวด 1 (พ.ค.) - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด 1 (พ.ค.) - ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 (มิ.ย.) - ส่งงานงวด 2 (มิ.ย.)	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด2 (1 ก.ค.) - ประชุมผู้เชี่ยวชาญ3 (ส.ค.) - ส่งงานงวด3 (ส.ค.) - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด3 (ก.ย.)	- ประชุมวิพากษ์ผลงาน (ต.ค.) - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (พ.ย.) - ประชุมเผยแพร่ผลงาน (ธ.ค.)	
	โครงการย่อยที่ 2 การพยากรณ์พฤติกรรมการกระทำผิดและประเภทของอาชญากรรมภายหลังภาวะวิกฤติ	1,343,700	<u>แผนเดิม</u> - กำหนดลงนาม (สัปดาห์ที่4 เม.ย.) - ระยะเวลาอยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - จ้างเจ้าหน้าที่ (เม.ย. 65-มี.ค.66) - จัดซื้อวัสดุ (เม.ย.) - จัดจ้างที่ปรึกษา+งานงวด 1 (มิ.ย.) - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด1 (มิ.ย.)	- ส่งงานงวด2 (ส.ค.) - ประชุมคณะทำงาน (ส.ค.) - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด2 (ส.ค.)	- ส่งงานงวด3 (ต.ค.) - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ งวด2 (ต.ค.) - ประชุมวิพากษ์ผลงาน+จัดทำสื่อ (ธ.ค.)	- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (ม.ค.)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส3/65	ไตรมาส4/65	ไตรมาส1/66	ไตรมาส2/66
2	โครงการวิจัยมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับ คดีในคดีแพ่งและคดีล้มละลายใน ระหว่างการ เกิดภาวะวิกฤตและหลัง ภาวะวิกฤต (โครงการของ กบค.)	700,000	อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ให้ กบค.			
3	การศึกษาระบบการจัดการศพ นิรนามของประเทศไทย เพื่อพัฒนา ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค ประชาสังคม : กรณีศพนิรนาม ภายหลังการชันสูตร (โครงการของ สนว.)	773,380	อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ให้ สนว.			

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยช.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการประชุมคณะกรรมการ กยช. และคณะอนุกรรมการ	1,000,000				
	1.1 กยช.	235,000	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 (ช.ค.) ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
	1.2 อนุประสาน	66,500		ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 18 ก.พ. คาดว่าจะส่งเบิกภายใน 23 ก.พ.		
	1.3 อนุกฎหมาย	78,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 (ช.ค.) ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.พ. ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ		
	1.4 อนุวิจัย	66,500		<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.พ. ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ		
	1.5 อนุบุคลากร	134,000	-	-		
	1.6 อนุไอที	180,000	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 (ช.ค.) ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
	1.7 อนุ Non	-	-	-		
	1.8 อนุใกล้เคียง	70,500	-	-		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1.9 อนุตัวชี้วัด (ขออนุมัติ 1 ครั้ง)	78,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 (พ.ย.) ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
	1.10 อนุชะลอฟ้อง (ขออนุมัติ 2 ครั้ง)	90,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 - 2 (พ.ย. และ ธ.ค.) ส่งเบิกแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
2	โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ	316,000				
	2.1 การประชุมคณะทำงาน	-	-	-		
	2.2 วารสารกระบวนการยุติธรรม	216,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายตรวจอ้างอิงแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ม.ค.)	- ขออนุมัติ สกช. 1 Thaijo - ตรวจอ้างอิง (เม.ย.) - งวด 2 e book ครบ 16 พ.ค.	- ตรวจอ้างอิง (ส.ค.) - งวด 3 e book ครบ 16 ก.ย.
	2.3 รายงานประจำปี กพยช. 2564	100,000		- ครบกำหนด สสอ. ส่งต้นฉบับ ที่ออกแบบ ภายใน 28 ก.พ. - กยช. จัดจ้างภายในต้นเดือน มี.ค. และเบิกจ่ายเดือน มี.ค.		
3	โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19	718,500		- งานงวด 1 ครบ 5 มี.ค. - จัดประชุม 30 - 31 มี.ค.	- เบิกจ่ายค่าวิทยากร - ค่าทำประกาศนียบัตรฯ (เม.ย.) - งานงวด 2 ครบ 3 มิ.ย.	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร สู่ระบบการบริหารราชการ 4.0	8,000				
	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการ พัฒนาระบบบริหาร	8,000		<input checked="" type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 (22 ก.พ.) - กำหนดจัดประชุมเดือน มี.ค. ยังไม่มีวันที่แน่นอน		
	1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ.					
	1.3 การประชุมคณะทำงานยกระดับการ บริหารจัดการภาครัฐ					

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ (ศอช.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการจ้างเหมาบริการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2569 (DXC)	200,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ได้รับเงินจัดสรรรอบ 1)		- งานงวด 2 ครบ เม.ย. (ได้เงินจัดสรรรอบ 1) - ขออนุมัติ สกธ. 1 (เงินจัดสรร สงป. รอบถัดไป จำนวน 100,000 บาท)	
2	โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สกธ. ปีงบประมาณ 2565	500,000.00		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลังแล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
3	โครงการจ้างเหมาโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	62,500		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (ม.ค.) เสร็จดำเนินการ		
4	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม	5,412,500	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 (ธ.ค.)	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 2 (23 ม.ค.)	งวด 3 ครบ 23 เม.ย.	- งวด 4 ครบ 22 ก.ค. - งวด 5 ครบ 30 ก.ย.

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบลงทุน						
1	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	5,470,200		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ม.ค.) <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 21 ก.พ. (3,232,800 บาท) • ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งส่งงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถส่งอุปกรณ์ได้ตามสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่าง สอช. จัดทำหนังสือเรียนผู้บริหาร	งวด 3 ครบ 21 มี.ย. (1,077,600 บาท)	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	2,500,000				
	1.1 การพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมและจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	500,000				
	1.1.1 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564	100,000			ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1.1.2 จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	150,000			ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	1.1.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อ พิจารณาและให้คำแนะนำในการ พัฒนาร่างงานฯ (Peer review)	40,000			ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	1.1.4 ผลิตรายงานสถานการณ์ อาชญากรรมและกระบวนการ ยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 (White Paper on Crime and Justice 2021)	30,000			ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	1.1.5 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน ข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม (ขนิษฐา)	180,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลัง แล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
	1.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	900,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 (ก.พ.)	ครบงวด 2 (10 พ.ค.)	งวด 3 ครบ 9 ก.ค.
	1.3 จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	1,100,000	-	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 (ก.พ.)	ครบงวด 2 (10 พ.ค.)	งวด 3 ครบ 9 ก.ค.

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบลงทุน						
2	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	16,090,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ก.พ.) - งวด 2 ครบ 30 มี.ค.		- งวด 3 ครบ 27 ต.ค. - งวด 4 ครบ 26 ก.ย.
3	โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ธ.ค.)	งวด 2 ครบ 15 มี.ค.	งวด 3 ครบ 14 พ.ค.	งวด 4 ครบ 12 ต.ค.

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร พ.ร.บ.	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สสอ.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สกธ.	150,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
2	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม (Poll)			เสนอ สกธ. 1 วันที่ 25 ก.พ.		
แผนยุทธศาสตร์						
งบดำเนินงาน						
3	โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนฯ ปี 5	487,200				
	3.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์	432,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือน หลังแล้ว - อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
	3.2 จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (podcast)	55,200	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว (ช.ค.) ดำเนินการเสร็จ			

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ประจำเดือนมีนาคม 2565

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองนโยบายและประสานแผนงานกระบวนการยุติธรรม
(กนป.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กองนโยบายและประสานแผนงานกระบวนการยุติธรรม (กนป.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)	26,100				<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 26,100 บาท) <input type="checkbox"/> จัดประชุม (22-26 ส.ค.)
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2569)	48,200	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุม ครั้งที่ 1 (28 ธ.ค.)			<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 33,200 บาท) <input type="checkbox"/> จัดประชุมครั้งที่ 2 (1-9 ก.ย.)
3	โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 (SDGs)	195,700				
	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	10,700	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุม ครั้งที่ 1 (ธ.ค.)	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ.		<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 5,350 บาท) <input type="checkbox"/> จัดประชุมครั้งที่ 3 (25-29 ก.ค.) (รอรับจัดสรรเงินงวด 3)
	3.2 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16	85,000			<input checked="" type="checkbox"/> เสนออนุมัติ สกธ. 1 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างกลุ่มงบบุคลากรรวบรวมเพื่อเสนอ <input type="checkbox"/> ลงใบสั่งจ้าง (1-8 เม.ย.)	
	3.3 จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ประจำปี 2564	100,000			<input checked="" type="checkbox"/> เสนออนุมัติ สกธ. 1 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างกลุ่มงบบุคลากรรวบรวมเพื่อเสนอ <input type="checkbox"/> ลงใบสั่งจ้าง (18-22 เม.ย.)	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
4	โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกัน อาชญากรรม ตามมติ ครม.	2,759,300				
	4.1 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี	1,198,340		<input checked="" type="checkbox"/> ประชุม คกก. 18 มี.ค. <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญา ยังไม่คืนเงินคงเหลือ หลังลงนามสัญญา	<input type="checkbox"/> งานงวด 1 ภายใน 15 วัน <input type="checkbox"/> งานงวด 2 ภายใน 30 วัน * นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	<input type="checkbox"/> งานงวด 3 ภายใน 120 วัน <input type="checkbox"/> งานงวด 4 ภายใน 180 วัน * นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
	4.2 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา	360,960				
	4.2.1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4 ครั้ง	44,400		<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมครั้งที่ 1 (24 ก.พ.)	<input type="checkbox"/> จัดประชุมครั้งที่ 2 (25-29 เม.ย.)	<input type="checkbox"/> ขอ สกธ. 1 (รอรับจัดสรรเงิน งวด 3 จำนวน 22,200 บาท) <input type="checkbox"/> จัดประชุม ครั้งที่ 3 (1-9 ก.ย.)
	4.2.2 สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา (กนป. ประสงค์ปรับแผนโครงการ)	316,560		<input checked="" type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 แล้ว จำนวน 140,000 บาท <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างกลุ่มบฯ รวบรวมเพื่อเสนอ	<input type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 เดือน เม.ย. (รอรับ จัดสรรเงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ หากจะจ้างฯ สามารถดำเนิน กระบวนการทางพัสดุก่อนได้)	
	4.3 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (กนป. ประสงค์ปรับแผนโครงการ)	1,200,000				
หมายเหตุ : ข้อ 4.2.2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 316,500 บาท ได้รับจัดสรรงวด 2 จำนวน 177,460 บาท ขออนุมัติ สกธ. 1 วันที่ 22 มี.ค. จำนวน 140,000 บาท คงเหลือเพื่อนำไปใช้ในไตรมาส 4 จำนวน 37,460 บาท และรอรับจัดสรรในไตรมาส 4 อีกจำนวน 139,100 บาท						

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
(สพก.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพก.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง รุ่นที่ 13 (ยธส. 13)	293,900		<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างกลุ่มงบฯ รวบรวมเพื่อเสนอ <input type="checkbox"/> ประชุมคัดเลือกผู้อบรม / ประกาศรายชื่อ (21-25 มี.ค.)	<input type="checkbox"/> เปิดหลักสูตร (7 เม.ย.) <input type="checkbox"/> กลุ่มสัมพันธ (18-22 เม.ย.) <input type="checkbox"/> ถอดบทเรียน (22 เม.ย.-17 มิ.ย.)	<input type="checkbox"/> การสัมมนา (1-8 ก.ค.) <input type="checkbox"/> ปิดหลักสูตร (22 ก.ค.)
2	หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก. 17)	305,510		<input checked="" type="checkbox"/> ปิดหลักสูตร (25 ม.ค.)		
3	หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 6 (ศวธ.6)	44,100	<input checked="" type="checkbox"/> ปิดหลักสูตร (1 ธ.ค.)			
4	สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สทช.	73,300		<input checked="" type="checkbox"/> จัดอบรม 10 ก.พ . (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง)	<input type="checkbox"/> เสนอ สทช. 1 (รอรับจัดสรรเงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย. จำนวน 65,500 บาท)	
5.	จัดทำเข้มวิทยฐานะ	96,000			<input type="checkbox"/> เสนอ สทช. 1 (รอรับจัดสรรเงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย. จำนวน 96,500 บาท)	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
6	หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับ การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 5	213,500		<input checked="" type="checkbox"/> พิธีปิด 9 มี.ค.		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และเงินนอกงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
(สวพ.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย : การประชุมวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประชุมวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	นำเงินไปรวมกับโครงการฯ ข้อ 3.2 จำนวน 3,400 บาท)			
2	โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์	969,500				
	2.1 การมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นของ ชธ.	320,000				
	2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพทางวิชาการและศักยภาพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	50,000		<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. วันที่ 21-25 มี.ค.		
	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงาน	15,000		<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. วันที่ 21-25 มี.ค.		
	2.1.3 เงินรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ดีเด่น/ดี/ชมเชย)	240,000				<input type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 (รอรับจัดสรรเงินงวด 3 ปลายเดือน มี.ย. จำนวน 240,000 บาท)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	2.1.4 ค่าโล่รางวัล	15,000		<input type="checkbox"/> กำหนดส่งมอบ (23 มี.ค.) <input type="checkbox"/> มอบ โล่รางวัล วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม 25 มี.ค.		
	2.2 การจัดทำสรุปผลงานวิจัยประจำปี (Summary Report)	184,400		<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 14 มี.ค. ประชุม กกก. ตรวจรับวันที่ 18 มี.ค. <input type="checkbox"/> ณ วันที่ 21 มี.ค. อยู่ระหว่าง จัดทำผลตรวจรับส่งพัสดุ ยังไม่กำหนดวันส่ง	<input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 23 เม.ย.	
	2.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo	250,000				<input type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย.)
	2.4 การนำเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมของ ขธ.	215,100				
	2.4.1 การพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ย (ดำเนินการร่วมกับ กคส.)	100,000		<input type="checkbox"/> ขอ สกธ. 1 วันที่ 21-25 มี.ค.		
	2.4.2 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ดำเนินการร่วมกับ รท.) ครั้งที่ 1 การสร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ระยะที่ 1	115,100			<input type="checkbox"/> งานงวด 1 ครบ 30 มี.ค.	<input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 29 ส.ค. <input type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย. จำนวน 65,100 บาท)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
3	โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนางาน กฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	237,700				
	3.1 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม (ชมวีฐ)	180,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลังแล้ว <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 31 มี.ค.		
	3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน งานด้านกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	57,700	<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุม 16 ช.ค.			
4	โครงการบูรณาการงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	130,400				
	4.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ ประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม	8,500		<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 ที่ 22 ก.พ. ประชุมออนไลน์ไม่ใช้ งบประมาณ (2,800 บาท) ยังไม่แจ้งคืนเงินมายัง สล. <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 วันที่ 21-25 มี.ค.	<input type="checkbox"/> จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 24 มิ.ย.	<input type="checkbox"/> เสนอ สกธ. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 ปลายเดือน มิ.ย. จำนวน 2,900 บาท) <input type="checkbox"/> จัดประชุมวันที่ 12-16 ก.ย.
	4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการ	67,650	<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุม 14 ช.ค.			
	4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการ วิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2567	50,000		<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 วันที่ 21 - 25 มี.ค.		
	4.4 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย ของ สกธ.	4,250		ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็น การจัดประชุมภายใน		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
5	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ	369,900				
	5.1 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของฐานข้อมูล งานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (JKB)	141,900			<input type="checkbox"/> งานงวด 1 ครบ 8 เม.ย. <input type="checkbox"/> งานงวด 2 ครบ 20 พ.ค.	<input type="checkbox"/> งานงวด 3 ครบ 20 ส.ค.
	5.2 การพิจารณาผลงานวิจัยของ สกธ. ที่ได้รับ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)	12,000		ไม่มีโครงการวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์		
	5.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัย (นายรัชภูมิ)	216,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลัง <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 31 มี.ค.		
6	โครงการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูลความเห็นของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.	100,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่าย งวด 1 (ธ.ค.)	<input type="checkbox"/> งานงวด 2 ครบ 18 มี.ค. ประชุม คกก. วันที่ 25 มี.ค.		
งบรายจ่ายอื่น						
7	โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	1,108,400		<input checked="" type="checkbox"/> ลงนามสัญญา 17 มี.ค. 65 ยังไม่คืนเงินคงเหลือหลังลง นามสัญญา	<input type="checkbox"/> งานงวด 1 ครบ 6 เม.ย.	<input type="checkbox"/> งานงวด 2 ครบ 14 ส.ค. <input type="checkbox"/> งานงวด 3 ครบ 13 ก.ย.

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับ จัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบลงทุน						
8	โครงการพัฒนาระบบเว็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base-JKB)	490,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกงวด 1 แล้ว <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 15 มี.ค. ประชุม คกก. วันที่ 23 มี.ค. ควรเร่งรัดส่งรายงานผลตรวจ รับภายใน 28 มี.ค. เนื่องจาก จะทำให้ผลเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้น	<input type="checkbox"/> งวด 3 (14 พ.ค.) <input type="checkbox"/> งวด 4 (13 มิ.ย.)	
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบรายจ่ายอื่น						
9	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยใช้ เครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Indicators: LEI) กรณีกฎหมายที่ กระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชน	776,200		<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 (27 ก.พ.)	<input type="checkbox"/> งวด 2 (28 เม.ย.) <input type="checkbox"/> งวด 3 (27 มิ.ย.)	<input type="checkbox"/> งวด 4 (26 ส.ค.)

วช. ปี 2564

โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (ปีที่ 2)

ได้รับเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,860,000 บาท โอนเงินงวด 1 - 2 ให้ สกธ. แล้ว จำนวน 6,556,900 บาท คงเหลืองวด 3 - 4 จำนวน 3,303,100 บาท

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ขออนุมัติ สกธ. 1	ลงนามสัญญา	ประชุมที่ปรึกษา	ประชุม Steering	ประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ	จัดซื้อวัสดุ	ผลิตเอกสาร/สื่อภาพรวม
1. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำความผิด ปีที่ 2	1,000,000	☑️ อนุมัติ สกธ.1 เรียบร้อยแล้ว (16 มี.ค.65)	มี.ค.65 (อยู่ระหว่าง สวพ. จัดทำ บันทึกจ้าง)					
2. โครงการวิจัย เรื่อง เรือนจำต้นแบบเพื่อบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศ ปีที่ 2	2,000,000							
3. โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโปรแกรมติดตามผู้พ้นโทษแบบเข้มข้น (Intensive Care) และแบบทางเลือก (Optional Care)	2,000,000							
4. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบและแนวทางในการจำแนก บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูผู้กระทำความผิด และแนวทางการติดตามหลังปล่อย กรณีผู้กระทำความผิดคดีร้ายแรง	2,000,000	ตามแผนกำหนด เสนอ สกธ. 1 ภายในวันที่ 10 มี.ค. (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	เม.ย. 65					
5. โครงการวิจัย เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม และกลไก ในการดำเนินการ	2,000,000		เม.ย. 65					
งบบริหารกลาง	860,000	☑️ อนุมัติ สกธ.1 เรียบร้อยแล้ว (16 มี.ค.65)		ครั้งที่ 1 ก.พ. 65 ครั้งที่ 2 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	ครั้งที่ 1 เม.ย. 65 ครั้งที่ 2 พ.ค. 65	ก.พ. 65	ก.พ. 65	ต.ค. 65

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย ณ 22 มี.ค. 65	จ้างเหมาฯ งานงวด	จ้างเจ้าหน้าที่	จัดซื้อวัสดุ	การประชุม	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน/ เผยแพร่ผลงาน
1. โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การทบทวนกฎหมายหรือมาตรการที่นำมาใช้เพื่อเป็นการหันเหผู้กระทำผิดจากการควบคุมตัว: ก่อน ระหว่างและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	2,002,300	-	<input type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 15 เม.ย. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 14 มิ.ย. <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 13 ส.ค.	-	14-18 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	Steering : <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (27-29 เม.ย.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (24-27 พ.ค.) กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ : <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (24-27 พ.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (1 ส.ค.) วิพากษ์ : (10 ส.ค.)	จัดทำสื่อ ระหว่างวันที่ 15-31 ส.ค. จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. เผยแพร่ผลงาน ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย.
2. โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดทางอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-Custodial) : แนวทางที่มีประสิทธิภาพของ Electronic Monitoring : EM	1,939,200	464,750	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 25 ธ.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 23 ก.พ. (ผู้รับจ้างแจ้งส่งงานล่าช้า) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 24 เม.ย.	1 คน /15,000 บาท ต่อเดือน เบิกจ่ายแล้ว 8 เดือน รวมเป็นเงิน 116,000 บาท	6-10 ธ.ค. 64 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ : <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มิ.ย.) วิพากษ์ : ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.
3. โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน	1,071,700	198,580	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 30 ธ.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 1 มี.ค. (ผู้รับจ้างแจ้งส่งงานล่าช้า) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 30 เม.ย.	-	28-31 มี.ค. 65	กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มิ.ย.) วิพากษ์ ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย ณ 22 มี.ค. 65	จ้างเหมาฯ งานงวด	จ้างเจ้าหน้าที่	จัดซื้อวัสดุ	การประชุม	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน/ เผยแพร่ผลงาน
4. โครงการวิจัยย่อยที่ 4 แนวทางในการลดปริมาณคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรม : บทบาทของยุติธรรมชุมชน	1,071,700	193,300	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 21 ช.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 19 ก.พ. (คกก. จะส่งผลวันที่ 23 มี.ค.) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 20 เม.ย.	-	1-10 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	<u>กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ :</u> <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มี.ย.) <u>วิพากษ์ :</u> (27-30 มี.ย.)	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ย.
5. โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยตัวชั่วคราว	1,071,700	198,580	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 23 ช.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 21 ก.พ. (ผู้รับจ้างแจ้งส่ง งานล่าช้า) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 22 เม.ย.	-	1-10 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	<u>กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ :</u> <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มี.ย.) <u>วิพากษ์ :</u> (27-30 มี.ย.)	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ย.
6. โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรการการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ และการอภัยโทษ : แนวทางการมีส่วนร่วมของตำรวจอัยการ ศาล	1,421,700	339,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 29 ช.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 27 ก.พ. (ผู้รับจ้างแจ้งส่ง งานล่าช้า) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 28 เม.ย.	1 คน /15,000 บาท ต่อเดือน เบิกจ่ายแล้ว 7 เดือน รวมเป็นเงิน 101,000 บาท	1-10 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	<u>กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ :</u> <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (28-31 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มี.ย.) <u>วิพากษ์ :</u> (27-30 มี.ย.)	จัดทำสื่อ/จัดทำรายงาน ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ย.
7. โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและเอกชนในการดูแลผู้กระทำผิด	1,421,700	260,500	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 1 ครบ 1 ม.ค. <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 2 มี.ค. (ผู้รับจ้างแจ้งส่ง งานล่าช้า) <input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 1 พ.ค.	-	22-24 มี.ค. 65 (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	<u>กลุ่มย่อย/คณะกรรมการ :</u> <input checked="" type="checkbox"/> ครั้งที่ 1 (22 มี.ค.) <input type="checkbox"/> ครั้งที่ 2 (13-17 มี.ย.) <u>วิพากษ์ :</u> (13-17 มี.ย.)	จัดทำสื่อ วันที่ 15 ก.ค. จัดทำรายงาน วันที่ 20 ก.ค.

สกสว. ปี 2565

โครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความยุติธรรมถ้วนหน้าและเท่าเทียม

ได้รับเงินอุดหนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,025,000 บาท โอนเงินงวด 1 ให้ สกธ. แล้ว จำนวน จำนวน 3,015,000 บาท คงเหลือ 2,010,000 บาท

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ขออนุมัติ สกธ. 1	จ้างเจ้าหน้าที่	ลงนาม สัญญา	ประชุม ผู้เชี่ยวชาญ/ คณะทำงาน	จัดซื้อวัสดุ	วิพากษ์ / จัดทำรายงาน / เผยแพร่ผลงาน
โครงการของ สกธ.							
1. ชุดโครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความยุติธรรมถ้วนหน้า และเท่าเทียม ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย (3,551,620 บาท) สกธ. มีหนังสือแจ้งขอขยายระยะโครงการไปยัง สกสว. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 ขอขยายตั้งแต่ ก.ย. 65- มี.ค. 66 / ณ วันที่ 21 มี.ค. 65 ประสาน สกสว. ยังไม่ได้นำเรื่องขึ้นเพื่อพิจารณา							
1.1 โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ภายหลังภาวะวิกฤติ	2,207,920	อยู่ระหว่าง ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ	เม.ย.-ก.ย. 65	เม.ย. 65	ครั้งที่ 1 เม.ย. 65 ครั้งที่ 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 3 ส.ค. 65	พ.ค. 65	ก.ย. 65
1.2 โครงการย่อยที่ 2 การพยากรณ์พฤติกรรมกระทำความผิด และประเภทของอาชญากรรมภายหลังภาวะวิกฤติ	1,343,700	สกธ.1	เม.ย.-ก.ย. 65	พ.ค. 65	ส.ค. 65	เม.ย. 65	ก.ย. 65
โครงการของ กบค.							
2. โครงการวิจัยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในชั้นบังคับคดีในคดีแพ่งและคดีล้มละลายในระหว่าง การ เกิดภาวะวิกฤตและหลังภาวะวิกฤต	700,000	เบิกจ่ายเงินงวด 1 ให้ กบค. แล้ว จำนวน 420,000 บาท * ได้รับการประสานเบื้องต้นว่า กบค. จะคืนเงินโครงการ					
โครงการของ สนว.							
3. การศึกษาระบบการจัดการศพนิรนามของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม : กรณีศพนิรนามภายหลังการชันสูตร	773,380	เบิกจ่ายเงินงวด 1 ให้ สนว. แล้ว จำนวน 464,028 บาท					

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(กยธ.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยช.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการประชุมคณะกรรมการ กยช. และคณะอนุกรรมการ	1,000,000				
	1.1 กยช.	235,000	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 ธ.ค. 64		ประชุมครั้งที่ 1/2565 เดือน เม.ย. จำนวน 235,000 บาท	
	1.2 อนุประสาน	66,500		<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 ก.พ. 65		ประชุมครั้งที่ 2/2565 เดือน ก.ค. จำนวน 66,500 บาท
	1.3 อนุกฎหมาย	78,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1 (ธ.ค.)	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 ก.พ. 65		ประชุมครั้งที่ 2/2565 เดือน ส.ค. จำนวน 78,500 บาท
	1.4 อนุวิจัย	66,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 พ.ย.	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 17 ก.พ. 65		ประชุมครั้งที่ 2/2565 เดือน ส.ค. จำนวน 66,500 บาท
	1.5 อนุบุคลากร	134,000	-	-	ประชุมครั้งที่ 12565 เดือน พ.ค. จำนวน 66,500 บาท	
	1.6 อนุไอที	180,000	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 ธ.ค.		ประชุมครั้งที่ 2/2565 เดือน พ.ค. จำนวน 90,000 บาท	
	1.7 อนุ Non	-	-	-		
	1.8 อนุใกล้เคียง	70,500	-	-		ประชุมครั้งที่ 1/2565 เดือน ก.ค. จำนวน 70,500 บาท

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	1.9 อนุตัวชี้วัด	78,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 พ.ย.			ประชุมครั้งที่ 1/2565 เดือน ก.ค. จำนวน 78,500 บาท
	1.10 อนุชะลอฟ้อง	90,500	<input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 ต.ค. <input checked="" type="checkbox"/> ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 ธ.ค.			
** ณ วันที่ 21 มี.ค. 65 มีเงินโครงการคงเหลือทั้งสิ้น 133,002.54 บาท) มีความประสงค์ขอรับจัดสรรไตรมาส 3 – 4 จำนวน 752,000 บาท) ดังนี้ <u>ไตรมาส 3</u> ขอจัดประชุม กพยช. และอนุ รวม 3 คณะ จำนวน 391,500 บาท) <u>ไตรมาส 4</u> ขอจัดประชุมอนุฯ รวม 5 คณะ จำนวน 360,500 บาท)						
2	โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ กพยช. และคณะอนุกรรมการ	316,000				
	2.1 การประชุมคณะทำงาน	-	-	-		
	2.2 วารสารกระบวนการยุติธรรม	216,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายตรวจอ้างอิงแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 Thaijo	<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตรวจอ้างอิง (เม.ย.) <input type="checkbox"/> งานงวด 2 e book (พ.ค.)	<input type="checkbox"/> ตรวจอ้างอิง (ส.ค.) <input type="checkbox"/> งวด 3 e book (ก.ย.)
	2.3 รายงานประจำปี กพยช. 2564	100,000		<input checked="" type="checkbox"/> ลงนามใบสั่งจ้าง 1 มี.ค.	<input type="checkbox"/> ครบกำหนดส่งงาน 17 เม.ย.	
3	โครงการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19	718,500		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงานงวด 1 แล้ว <input type="checkbox"/> จัดประชุม 30 - 31 มี.ค.	<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าวิทยากร (เม.ย.) <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าจัดทำรายงานผลการ ประชุมฯ <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าถอดเทป <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายค่าประกาศนียบัตรฯ (เม.ย.) <input type="checkbox"/> งานงวด 2 ครบ 3 มี.ย.	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(กพร.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสู่ระบบการบริหารราชการ 4.0	8,000				
	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบบริหาร	8,000		☒ กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สกธ.			ไม่ใช้งบประมาณ		
	1.3 การประชุมคณะทำงานยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ			ไม่ใช้งบประมาณ		

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ
(ศอช.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ (ศอช.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการจ้างเหมาบริการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำกรอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2569 (DXC)	200,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1	<input checked="" type="checkbox"/> งานงวด 2 ครบ เม.ย. <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกธ. 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 25 มี.ค.		
2	โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สกธ. ปีงบประมาณ 2565	500,000		<input type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลังอยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุ		
3	โครงการจ้างเหมาโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	62,500	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ			
4	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สกธ.	5,412,500	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 2	<input type="checkbox"/> ครบงวด 3 (23 เม.ย.)	<input type="checkbox"/> ครบงวด 4 (22 ก.ค.) <input type="checkbox"/> ครบงวด 5 (30 ก.ย.)
งบลงทุน						
5	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล	5,470,200		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 <input checked="" type="checkbox"/> ครบงวด 2 ครบ 21 ก.พ. (ไม่สามารถส่งงานงวดได้ตามกำหนดเวลา)	<input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 21 มิ.ย.	

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ						
งบดำเนินงาน						
6	โครงการพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	2,500,000				
	6.1 การพัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์อาชญากรรม	500,000				
	6.1.1 การจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (White Paper on Crime and Justice 2021)	100,000				<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกช. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 100,000 บาท / ต้องรอผลข้อ 6.2 และ 6.3)
	6.1.2 จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	150,000				<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกช. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 150,000 บาท / ต้องรอผลข้อ 6.2 และ 6.3)
	6.1.3 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อ พิจารณาและให้คำแนะนำในการ พัฒนาร่างรายงานฯ (Peer review)	40,000				<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกช. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 40,000 บาท / ต้องรอผลข้อ 6.2-6.3 ก่อน)
	6.1.4 ผลิตรายงานสถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 (White Paper on Crime and Justice 2021)	30,000				<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ สกช. 1 (รอรับจัดสรร เงินงวด 3 จำนวน 30,000 บาท / ต้องรอผลข้อ 6.2-6.3 ก่อน)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	6.1.5 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล ด้านกระบวนการยุติธรรม (ขนิษฐา)	180,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลัง <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 31 มี.ค.		
	6.2 จ้างเหมาบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและ กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	900,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 (ก.พ.) แล้ว ดำเนินการเสร็จ	<input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 10 พ.ค.	<input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 9 ก.ค.
	6.3 จ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2564	1,100,000	-	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 (ก.พ.) แล้ว	<input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 10 พ.ค.	<input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 9 ก.ค.
งบลงทุน						
7	โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ บริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม	16,090,000		<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ก.พ.) <input type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 30 มี.ค. (ไม่สามารถส่งงานงวดได้ตาม กำหนดเวลา)		<input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 27 ส.ค. <input type="checkbox"/> งวด 4 ครบ 26 ก.ย.
8	โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยง ตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยง ด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)	3,358,000	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายงวด 1 แล้ว (ธ.ค.) ดำเนินการเสร็จ	<input checked="" type="checkbox"/> งวด 2 ครบ 15 มี.ค. <input checked="" type="checkbox"/> ประชุม คกก. วันที่ 17 มี.ค. <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างพัสดุทำความเข้าใจ เสนอผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> งวด 3 ครบ 14 พ.ค.	<input type="checkbox"/> งวด 4 ครบ 12 ส.ค.

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มสื่อสารองค์กร
(สสอ.)

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	แผนปฏิบัติงาน			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กลุ่มสื่อสาธารณะ (สสอ.)						
แผนงานพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
1	โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สกธ.	150,000	<input checked="" type="checkbox"/> ส่งเบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการเสร็จ			
2	โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม (Poll)			<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1	<input type="checkbox"/> ครบส่งงาน 16 เม.ย.	
แผนยุทธศาสตร์						
งบดำเนินงาน						
3	โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนฯ ปี 5	487,200				
	3.1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการตำแหน่ง นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์	432,000		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ สกธ. 1 รอบ 6 เดือนหลัง <input type="checkbox"/> ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 31 มี.ค.		
	3.2 จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (podcast)	55,200	<input checked="" type="checkbox"/> เบิกจ่ายแล้ว ดำเนินการเสร็จ			