

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA ๑)

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	ร่างเล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายदनุพล	ชื่นอารมณ	ที่ปรึกษา
๓. นางสาวอรวรรณ	ปานคง	กรรมการ
๔. นางสาวปริญานุช	จริงจิตร	กรรมการ
๕. นางสาววิจิตรภรณ์	อนุหนายน	กรรมการ
๖. นางสาวชื่นกมล	มีศิลป์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิตติยา	พฤษมาเมธานันท์	นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวสุทิสรา	น้อมรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล	ข้าวอง	นักวิชาการยุติธรรม
๔. นางสาวเสาวรส	ยนต์โยธินกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๕. นางสาวน้ำทิพย์	ฉิมสุด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๖. นางสาวปณณดา	จงอริยตระกูล	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
๗. นายคทาวุธ	อินทรทัต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘. นางสาวสุธาสินี	จิณฺศร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุม

๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) เป้าหมายหลัก เนื่องจากสำนักงานกิจการยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ผลักดันแผนกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๓ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจะต้องขับเคลื่อนเพื่อให้ทุกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไปได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล ดังนั้นกลุ่มไอทีต้องประเมินเทคโนโลยีที่สำนักงานกิจการยุติธรรมมีอยู่นำเสนอต่อคณะกรรมการและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้ง hardware software รวมถึง peopleware รวมถึงการจัดทำแผนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี พร้อมใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เพื่อขับเคลื่อนให้ภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย

๒) การส่งต่อความรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ขอให้คณะกรรมการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสู่บุคลากรในสังกัด การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลักดันขับเคลื่อนให้แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม บรรลุเป้าหมายในเชิงรูปธรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผ่านทางอีเมลของสำนักงานฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๓.๑.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑. โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ประเภท งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		รายละเอียดการดำเนินงาน
		เสนอขอ งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	
งบลงทุน	๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน สำนักงาน กิจการยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔,๘๗๘,๐๐๐	๓๒๙,๒๐๐	อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ดำเนินโครงการ
งบดำเนินงาน	๒. โครงการจ้างเหมา บำรุงรักษาระบบเครื่องเติม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓,๙๗๐,๐๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐	ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท แพริกม่า เทคโนโลยี จำกัด ให้ดำเนินการโครงการตาม สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๖๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่ง การตรวจรับงานออกเป็น ๕ งวด สิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

งบดำเนินงาน...

ประเภท งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		รายละเอียดการดำเนินงาน
		เสนอขอ งบประมาณ (บาท)	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	
งบดำเนินงาน	๓. โครงการเช่าบริการวงจร สื่อสารความเร็วสูงและบริการ อินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการ ยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๑๔,๘๐๐	๗๓๙,๘๐๐	ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ งบประมาณที่ดำเนิน โครงการ ๗๓๙,๘๐๐ บาท โดยแบ่งการตรวจรับงาน ออกเป็น ๑๒ งวด สิ้นสุด โครงการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
งบลงทุน	๔. โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการ ดิจิทัลด้านอำนวยความสะดวก ยุติธรรม และด้านติดตาม สถานะคดี	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๔๗๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างการสรรหา ผู้รับจ้าง
งบลงทุน	๕. โครงการพัฒนาระบบรักษา ความมั่นคงปลอดภัยศูนย์ แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม (DXC) และจัดทำนโยบายแนว ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๗,๓๐๐	อยู่ระหว่างการสรรหา ผู้รับจ้าง
รวมทั้งสิ้น		๕๙,๖๖๒,๘๐๐	๒๓,๐๑๘,๓๐๐	

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกต คือ โครงการที่ ๑ โครงการที่ ๔ และโครงการที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า
ที่เสนอขอ จึงมีการปรับแผนภายในโครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนที่ ๑
จัดซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดได้ลดจำนวนลงไปจาก ๑๘ ตัวเหลือ ๙ ตัวและตัดกิจกรรมการตรวจสอบการใช้
พลังงานในสำนักงานกิจการยุติธรรม ผลกระทบคือทำให้การบันทึกภาพยังไม่ครอบคลุมสถานที่บางจุด ซึ่งหาก
ต้องการดำเนินการจัดหากล้องวงจรปิดให้ครบถ้วนตามความต้องการ เสนอให้ของงบประมาณสนับสนุนจาก
งบดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางกระทรวงยุติธรรมต่อไป และในส่วนโครงการอื่นๆ มีการปรับให้เหมาะสม
กับงบประมาณที่ได้รับ

๒. กรอบการดำเนิน..

๒. กรอบการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ระยะเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านการพัฒนาระบบ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงระบบ Intranet ใหม่ ด้านการทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ ๑) เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ๒๐ KVA ๒) เปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point สำหรับเชื่อมต่อ Wireless/Wifi ทั้งบริเวณชั้น ๙ และชั้น ๕

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านการทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ ๑) ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Windows Server ๒๐๐๓ - ๒๐๑๒) เป็นรุ่นปัจจุบัน ๒) เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ใช้งานเกิน ๘ ปี โดยจัดทำ Hyper - Converged ๓) เปลี่ยน Box Antispam (Ironport mail) ใหม่ เนื่องจากของเดิม End of Support

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการพัฒนาระบบ ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดทดแทนบริเวณสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑ ระบบ ๒) พัฒนาระบบ Access Control บันทึกเวลาเข้า - ออก สกธ. จำนวน ๑ ระบบ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ ๑) เปลี่ยนอุปกรณ์ Core Switch ใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานเกิน ๘ ปี Control ๒) เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๔๐ KVA ใหม่

ทั้งนี้การพัฒนาระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตามกรอบการดำเนินงานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ความเห็นที่ประชุม คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ทำตารางแสดงสถานะการดำเนินงานของแต่ละระบบตามกรอบการดำเนินงานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการพัฒนาของโครงการในแต่ละปี

๓. การดำเนินการยุติการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานกิจการยุติธรรม (บางส่วน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบให้ยุติการให้บริการ ๑๕ ระบบ ประกอบไปด้วย ระบบบริหารจัดการ สภท. ระบบเครือข่ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระบบงานวิจัย ระบบงานบริหารงานบุคคล ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-News ระบบ OJA Warning System ระบบสถิติข้อมูลยุติธรรม ระบบ BI (OLAP) ระบบร่างกฎหมาย ระบบการเสนองานผู้บังคับบัญชา ระบบการปฏิบัติ/รักษาราชการแทน ระบบฐานข้อมูลโครงการคืนคนดีสู่สังคม ระบบบริหาร Network Printer และระบบแจ้งปัญหา IT ซึ่งกลุ่ม IT ได้ดำเนินการยุติการให้บริการระบบดังกล่าวแล้ว

๔. แนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
กลุ่ม IT ได้ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ โดยได้รวบรวมข้อมูลจัดส่งให้พัสดุ ดำเนินการต่อไปแล้ว ๒ ครั้ง จำนวน ๑๗๕ รายการ

๕. การใช้งานกลุ่มโปรแกรม ThaiWPS
กลุ่ม IT ได้ดำเนินการจัดทำแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม Thai WPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ ยธ๐๙๐๕/๕๓๕

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ สกธ. ทั้งหมด ๑๒๒ คน ตอบแบบสอบถาม ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ได้ผลลัพธ์ดังนี้

- ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗
- ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๗
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๙
- ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๖
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑

ข้อเสนอแนะ/ปัญหา จากแบบสำรวจ

๑. การแสดงผลหรือใช้งานโปรแกรม เมื่อต้องไปประชุมหรือทำงานในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน ไม่สามารถใช้ไฟล์เอกสารได้ หรือมีอุปสรรค ต้องใช้งานในรูปแบบ PDF แทน

๒. การตรวจคำถูกคำผิด ตัวสะกด ไม่แม่นยำ

๓. การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ขนาดตัวอักษร ใช้งานยาก ไม่สะดวก (ไม่สามารถตั้งค่าพร้อมกันทั้งเอกสารได้)

๔. โปรแกรมค้างระหว่างใช้งานบ่อย

๕. ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยากใช้งาน Microsoft office

กลุ่ม IT ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ThaiWPS

๒. สรุปผลแบบสำรวจเสนอคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณา หาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อไป

๓. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์อื่นทดแทนโปรแกรม ThaiWPS

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ความเห็นที่ประชุม ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ โดยกลุ่ม IT นำผลการสำรวจดังกล่าวไปรายงานในการประชุมหรือการใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

๓.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

● โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

กลุ่ม IT ได้เสนอพิจารณาโครงการพัฒนาระบบสืบค้นผลงานวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB) งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามคำรับรองแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ) โดยจะดำเนินการของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๓.๒ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับความจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังนี้

- สถานะการดำเนินการแล้วเสร็จ
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - โครงการการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - โครงการจ้างเหมาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
 - โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับความจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ (เพิ่มเติมเนื่องจากนโยบาย COVID-๑๙) จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดังนี้

- สถานะการดำเนินการแล้วเสร็จ
 - โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานกิจการยุติธรรม
 - จัดซื้อซอฟต์แวร์ Remote Desktop จำนวน ๒๐ License พร้อมติดตั้ง
 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

● อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

- โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

๓.๓ รายงานผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับความจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๙,๓๐๐ บาท (สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการขออนุมัติ)
- โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดี ประเภทงบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๔,๔๗๒,๐๐๐ บาท (สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง)
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทงบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๕๐๗,๓๐๐ บาท (สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง)

โครงการ...

- โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๙๖๕,๐๐๐ บาท (สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจรับ)

- โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๑๕,๔๔๔.๘๐ บาท (สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจรับ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงกรอบการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ระยะเวลา ๔ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการโดยกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรมบางส่วนได้ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ด้านการพัฒนาระบบ	ด้านการทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ปรับปรุงระบบ Intranet ใหม่	๒. เปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point สำหรับเชื่อมต่อ Wireless/Wifi ทั้งบริเวณชั้น ๙ และชั้น ๕ ๓. จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลแบบ Hyper Converged (HC) ๔. จัดซื้อ License Database ทดแทนของเดิม
พ.ศ. ๒๕๖๖		๑. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Windows Server 2003 - 2012) เป็นรุ่นปัจจุบัน ๒. เปลี่ยน Box Antispam (ironport mail) ใหม่ เนื่องจากของเดิม End of Support
พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ทดแทน บริเวณสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ชั้น ๕) จำนวน ๑ ระบบ	๒. เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS 20 kVA
พ.ศ. ๒๕๖๘		๑. เปลี่ยนอุปกรณ์ Core Switch ใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานเกิน ๘ ปี ๒. เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 40 kVA ใหม่

พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้ง จัดทำโครงการเสนอพิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณที่เสนอขอ ๗,๓๔๔,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๑.๑ ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบ Hyper Converged (HCI) ประกอบไปด้วย เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ HCI จำนวน ๓ เครื่อง และชุดอุปกรณ์เครือข่าย ๒๕Gb สำหรับระบบแม่ข่าย HCI จำนวน ๒ เครื่อง

๑.๒ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑๘ เครื่อง

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม งบประมาณที่เสนอขอ ๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๒.๑ ซอฟต์แวร์ระบบตรวจจับและตอบสนองอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องลูกข่ายแบบรวมศูนย์ (Endpoint Detection and Response)

๒.๒ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance persistent Threats) สำหรับเครื่องลูกข่ายแบบรวมศูนย์

๒.๓ ซอฟต์แวร์ตรวจจับและตอบสนองอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายแบบรวมศูนย์ (Endpoint Detection and Response)

๓. โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณที่เสนอขอ ๖๒,๕๐๐ บาท

รายละเอียด

เช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๒๕ ลิขสิทธิ์

๔. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณที่เสนอขอ ๕,๕๑๑,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๔.๑ การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตรายปี (License)

๔.๒ การบำรุงรักษาห้อง Data center พร้อมอุปกรณ์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในห้อง

๔.๓ การบำรุงรักษาระบบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

๔.๔ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Application)

๔.๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม

๕. โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณที่เสนอขอ ๘๑๔,๘๐๐ บาท

รายละเอียด

๕.๑ เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตและส่งมอบงาน ๑๒ กวด (ทุกสิ้นเดือน จำนวน ๑๒ เดือน)

๕.๒ ค่าเช่า Port Lan

๖. โครงการ...

๖. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม
งบประมาณที่เสนอขอ ๒๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๖.๑ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
- อุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลให้รองรับระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบ Hyper Converged จำนวน ๕ ชุด (HDD+Memory)

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ DataCenter ๒๕ G Switch จำนวน ๒ เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Datacenter ๑G Switch จำนวน ๒ เครื่อง
- อุปกรณ์ Centralize Log for Firewall ๑ ระบบ

๖.๒ รายการซอฟต์แวร์ (Software)

- SQL Server Std LicSA จำนวน ๖ License
- SQL Server CAL LicSA จำนวน ๒๐ License
- HCI (VSAN) License จำนวน ๑๐ License
- Data Protection Software (Backup) จำนวน ๑๙ License

๖.๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ หรือการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

- งานพัฒนาและปรับปรุงระบบและเครือข่าย
- พัฒนาระบบนำเข้าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดการ Meta Data
- พัฒนาระบบสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- พัฒนาระบบสืบเสาะของหน่วยงานในกลุ่มพตตินิสัย

๗. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๑ งบประมาณที่เสนอขอ
๒๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๗.๑ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
- เครื่องแม่ข่ายสำหรับ Datawarehouse และ Datamart จำนวน ๔ เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ DataCenter ๒๕ G Switch จำนวน ๒ เครื่อง

๗.๒ รายการซอฟต์แวร์ (Software)

- SQL Server Std LicSA จำนวน ๖ License
- SQL Server CAL LicSA จำนวน ๒๐ License
- HCI (VSAN) License จำนวน ๘ License
- VMWare License จำนวน ๘ License
- BI Software จำนวน ๑ License
- Data Protection Software (Backup) จำนวน ๔ License

๗.๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ หรือการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

- งานพัฒนาและปรับปรุงระบบและเครือข่าย
- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล
- พัฒนาระบบ Website ศูนย์รวมข้อมูล (data.dxc.go.th)
- พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล API สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ DXC

๘. โครงการ...

๘. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม DXC งบประมาณที่เสนอขอ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียด

๘.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ หรือการจ้างที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม DXC ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยดำเนินการทดสอบเจาะระบบ
(Annual DXC Penetration Test)

- การประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk
Assessment) ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยง (Risk Profile)

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

ศุทธินี

(นางสาวศุทธินี จินุศร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้จัดรายงานการประชุม

เสาวรส ยนต์โยธินกุล

(นางสาวเสาวรส ยนต์โยธินกุล)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม